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1. INTRODUÇÃO
 

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das a�vidades previstas no Termo de Parceria, no período de
01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022, com o obje�vo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao ar�go 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do ar�go 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será
apresentado neste relatório o compara�vo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da
execução, de jus�fica�vas para eventuais resultados não alcançados e propostas de ação para superação de eventuais problemas na condução
das a�vidades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstra�vas das receitas e despesas executadas no
período avaliatório, bem como sua análise.

 

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
 

O Quadro 1, abaixo, apresenta as metas previstas para o terceiro período avaliatório do Termo de Parceria.
 

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temá�ca Indicador Peso
(%)

Metas Resultados

3° Período Avaliatório

01/07/22 a 30/09/22

1 Operacionalização e manutenção
do PERD 1.1 Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros 15 100% 100%

5 Fortalecimento de Pesquisas 5.1
 
Número acumulado de exsicatas indexadas
 

10 50 50

 
 

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:
 

Área Temá�ca 1. Operacionalização e Manutenção do PERD

Indicador 1.1 Percentual de Manutenção e Ampliação dos Aceiros

Meta 100%

Resultado 100%

 

Conforme a descrição do indicador, o mesmo deve mensurar o percentual de manutenção e ampliação dos aceiros do PERD
anualmente, sendo que a extensão inicialmente prevista pode sofrer acréscimos ou reduções, conforme necessidade da unidade de conservação.
Assim a fórmula de cálculo do indicador é a “Quilometragem dos aceiros que passaram por manutenção X 100) / Quilometragem de aceiros no
PERD definidos para o período” e a fonte de comprovação é o  “Atestado, elaborado pelo IEF, de que a manutenção e ampliação dos aceiros
foram realizadas”.

De acordo com o Relatório de Resultados apresentado pelo Ins�tuto Ekos para o 3º período avaliatório, o início das a�vidades
de manutenção dos aceiros se deu entre 04 e 19 de agosto de 2022, resultando na execução de 52.581m² de aceiros, em cerca de 3,5km de
extensão, considerando largura média de 15m. A medição da área foi realizada pela equipe contratada e acompanhada por equipe de campo do
IEF.

A área atendida foi acordada entre IEF e Ins�tuto Ekos de forma a contemplar as necessidades mais urgentes na proteção contra
incêndios durante o período crí�co para ocorrência destes eventos, priorizando trechos crí�cos e com necessidade urgente de manutenção, e ao
mesmo tempo o�mizar os recursos previstos no bojo do Termo de Parceria, uma vez que os recursos previstos na memória de cálculo se
mostraram significa�vamente inferiores àqueles pra�cados no mercado atualmente.

O Relatório referente a este indicador foi devidamente aprovado pelo IEF, conforme e-mail datado de 04/10/22, sendo que os
registros de comunicação entre Ins�tuto Ekos e IEF durante a execução das ações comprovam o acordo mútuo quanto à área a ser atendida.

Cabe relatar que o Ins�tuto Ekos Brasil, buscando ampliar as áreas de aceiros manutenidos para além das áreas mais crí�cas
apontadas pela gestão da Unidade de Conservação, submeteu um projeto técnico de apoio à execução e manutenção de aceiros à Plataforma
Semente, um repositório de projetos de relevância socioambiental apresentados por ins�tuições do terceiro setor, inicia�va privada e poder
público que buscam recursos des�nados pelo Ministério Público de Minas Gerais.
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Área Temá�ca 5. Fortalecimento de Pesquisas

Indicador 5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas

Meta 50

Resultado 50

 

Conforme indicado pelo segundo Termo de Alteração Simples (TAS), o indicador “5.1 Número acumulado de exsicatas
indexadas” previsto para o terceiro período avaliatório é de 50 exsicatas indexadas. Tal número, abaixo do estabelecido para os demais períodos
avaliatórios, foi definido em função das diversas a�vidades necessárias ao estabelecimento de condições de trabalho no Herbário do PERD, além
de levantamento técnico do status do material depositado neste.

De acordo com o Relatório de Resultados, além da entrega do indicador, no período avaliatório em questão foi elaborado um
relatório com as necessidades de adequação do Herbário do Parque Estadual do Rio Doce, entre equipamentos, obras e materiais, com vistas na
melhoria das condições de trabalho, conservação do material depositado e geração de informações necessárias à indexação das exsicatas.

Este relatório nos informa que o próprio termo "indexação" não refle�ria adequadamente as a�vidades envolvidas, pois boa parte do
acervo encontra-se devidamente registrado e catalogado. No entanto, o registro deste acervo na plataforma SpeciesLink, u�lizada por
profissionais e acadêmicos para consulta, não possui todas as informações per�nentes. Assim, ficou determinado que o acompanhamento do
indicador se dará a par�r da comprovação de que estes registros haviam sido checados e complementados. Para a maioria das exsicatas a
complementação se dará por meio da produção de imagens em alta resolução do material conservado e posterior postagem na plataforma
indicada.

Quanto às adequações �sicas e aquisição de equipamentos e materiais propostos, embora não tenham sido previstos no escopo
inicial do Plano de Trabalho do Termo de Parceria, entende-se que tais inves�mentos vão ao encontro do objeto do Termo e possibilitarão a
consolidação do Herbário do PERD enquanto repositório de conhecimento cien�fico, além de permi�r a preservação do patrimônio ali
armazenado. Assim, foram feitas adequações às previsões de gastos de forma a comportar a realização destas aquisições.

O Relatório de Execução do indicador encaminhado pelo Ins�tuto Ekos foi aprovado pelo IEF em 30 de setembro de 2022, tendo a
meta prevista no indicador sido devidamente atendida.
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3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS
 

O Quadro 2, abaixo, apresenta o produto previsto para o terceiro período avaliatório do Termo de Parceria.
 

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temá�ca Produto
Peso

(%)

Término

Previsto

Término

Realizado
Status

2 Fortalecimento
da gestão

2.2 Plano de Manejo - entrega parcial : Plano de
Trabalho para a revisão do Plano de Manejo

2 30/09/2022 28/09/2022
Plenamente
executado dentro
do prazo;

 
 

3.1. Detalhamento da realização dos produtos
 

Área Temá�ca 2. Fortalecimento da Gestão

Produto 2.2. Plano de Trabalho Geral para a revisão do Plano de Manejo 

Previsão de Término 30/09/2022

Término Realizado 28/09/2022

Status Produto plenamente executado dentro do prazo

 

Para contextualizar esta entrega parcial é necessário esclarecer que para a revisão do Plano de Manejo do PERD, incluindo o
Diagnós�co Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento, optou-se pela contratação de empresa de consultoria para apoiar o
desenvolvimento deste produto.

O Plano de Trabalho apresenta maior detalhamento das etapas, a�vidades, metodologias e resultados esperados; sugestão da
estratégia de par�cipação social na revisão do Plano de Manejo; equipe responsável; cronograma detalhado com todas as etapas e a�vidades;
comunicação e divulgação do processo de revisão do Plano de Manejo; logís�ca; planejamento e indicação dos recursos; fluxo de entregas dos
produtos intermediários e final, considerando os prazos de revisão necessários; e pontos de atenção e recomendações que devem ser
considerados na execução dos trabalhos.

Conforme Relatório de Resultados do Ins�tuto Ekos, a contratação foi realizada por meio de Edital de Seleção Pública divulgado no
site do Ins�tuto Ekos em 15 de julho de 2022, o que exigiu trabalho de construção do Termo de Referência e demais diretrizes para ao processo
de seleção publicadas no Edital.

Publicado o Edital, o Ins�tuto Ekos recebeu o total de 9 propostas, as quais foram analisadas a par�r de critérios estabelecidos no
mesmo, de forma que em 18 de agosto de 2022 o Ins�tuto Ekos apresentou e discu�u os resultados com o IEF e em 19 de agosto de 2022 foi
divulgado no site do Ekos o Resultado do Edital de Seleção Pública 01/2022. A consultoria especializada Plantuc Consultoria Socioambiental –
EPP, com sede em Belo Horizonte/MG  foi a vencedora do certame.

Contratada a Plantuc, o Plano de Trabalho para Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce e Elaboração do
Diagnós�co Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento foi elaborado pela Plantuc, sob coordenação do Comitê Técnico, e aprovado
pelo IEF no dia 28 de setembro de 2022, conforme prazos estabelecidos.

O produto foi aprovado pelo IEF no dia 28 de setembro de 2022, atendendo o prazo estabelecido no cronograma do Termo de
Parceria.

Ainda conforme o Relatório de Resultados, após aprovação do Plano de Trabalho, o Comitê Técnico e a Plantuc iniciaram o
planejamento e a execução da próxima etapa de trabalho “Consolidação das informações e Reconhecimento de Campo”, que envolve a
realização de reuniões de planejamento, o reconhecimento de campo, a apresentação dos trabalhos ao Conselho Consul�vo, e a elaboração da
Caracterização da UC, Diagnós�co da ZA, Banco de Dados e Material Cartográfico.
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4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
 

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - junho/2022
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Fonte: Relatório Financeiro EKOS - junho/2022
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Fonte: Relatório Financeiro EKOS - junho/2022
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Análise das receitas e despesas no período
 

Realizou-se análise das receitas e despesas referentes ao terceiro período avaliatório a par�r do Relatório Financeiro apresentado
pelo Ins�tuto Ekos Brasil à Comissão Supervisora, em 14 de outubro de 2022, via e-mail. As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informações
consolidadas acerca das movimentações financeiras do período.

A tabela 1 apresenta um resumo de toda a movimentação financeira da Conta do Termo de Parceria, do início do período de
execução financeira até o fim do setembro. Dela se depreende que foram executados até o momento gastos no valor de R$ 766.275,70, restando
um saldo financeiro de R$ 1.786.800,21 nas contas corrente e de inves�mentos criadas para execução do Termo de Parceria.

Há que se observar, no entanto, a existência de provisionamentos de encargos trabalhistas no valor de R$ 138.670,80 e de valores
comprome�dos (que englobam tributos a pagar e obrigações contratuais previstas) da ordem de R$ 102.903,68. Assim, verifica-se que do valor
total repassado pelo IEF à conta do Termo de Parceria, R$ 2.553.075,91 até o momento, foram gastos ou comprome�dos na execução de
a�vidades do termo um total de R$ 1.007.850,18, sendo o saldo contábil remanescente igual a R$ 1.545.225,74.

Da análise dos gastos demonstrados pela tabela 2 e 3 depreende-se que boa parte dos gastos realizados neste período des�naram-se
ao pagamento de salários à equipe, bem como de encargos trabalhistas e bene�cios, somando R$ 328.756,70. Destacam-se também os gastos
com a contratação de serviços para execução dos aceiros do PERD, totalizando R$ 46.600,00. Outros gastos de maior expressão, necessários à
execução das a�vidades do termo e que merecem ser ressaltados, foram des�nados à aquisição de insumos e materiais para o PERD (R$
25.279,97) e aquisição de passagens aéreas para equipe remota (R$ 26.560,78).

Importa informar que os valores previstos informados na Tabela 2 referem-se à primeira versão da Memória de Cálculo elaborada
previamente à celebração do Termo de Parceria. Ocorre que desde então houve significa�vas alterações nos cronogramas das a�vidades, bem
como das previsões financeiras, em decorrência dos atrasos para início da execução financeira – tema amplamente exposto nos relatórios dos
primeiros períodos avaliatórios, além de mudanças de cenário que levaram à postergação de algumas despesas.

As mudanças no cronograma de entregas de produtos e indicadores explicam, por exemplo, a não realização de gastos nas a�vidades
Banco de Dados de Pesquisas, Plano de Sustentabilidade Financeira e Projeto Execu�vo da Torre de Observação, que �veram seus prazos de início
alterados pelos Termos de Alteração Simples celebrados entre IEF e o Ins�tuto Ekos. Já a não realização de gastos com projetos de arquitetura e
engenharia jus�fica-se por tratar-se de indicador a ser atendido somente mediante demanda por parte do IEF, que optou por postergar tais
solicitações até que se tenha uma compreensão maior de potenciais sobreposições às ações do Programa PARC.

Esta Comissão Supervisora sugere que os ‘gastos previstos’ informados nos Relatórios de Financeiros reflitam os cronogramas e
planejamentos mais recentes do Termo de Parceria, de forma a permi�r uma análise mais acurada quanto à realização de tais gastos e uma
melhor compreensão do público externo.

Importante destacar ainda que, embora tenham sido iniciadas as a�vidades referentes ao produto “2.2 Elaborar Plano de Manejo”,
com a primeira entrega feita durante o presente período avaliatório, o cronograma de desembolsos para o produto não previa repasses à
empresa contratada no período abarcado pelo relatório financeiro em comento, razão pela qual não contam gastos realizados para as a�vidades
“Plano de Manejo” e “Diagnós�co Socioeconômico” na tabela 2. Gastos rela�vos a estas a�vidades poderão ser observados no próximo relatório
financeiro, quando alguns repasses previstos terão sido realizados.
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1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Com relação ao andamento das ações do Termo de Parceria, é importante ressaltar que diversas ações que concorrem para a
finalidade do termo, ou seja, a consolidação do PERD, foram realizadas neste período avaliatório, além das que são medidas e acompanhadas por
meio de indicadores e produtos.

Durante o 3° Período Avaliatório o Ins�tuto Ekos concluiu cinco processos sele�vos para novas contratações locais. Os editais dos
processos de contratação foram disponibilizados no site do Ins�tuto Ekos. Os 4 profissionais de formação superior contratados pelos processos
sele�vos passaram a cons�tuir a equipe técnica do PERD, com obje�vo de apoiar a gestão nas diversas áreas temá�cas do Termo de Parceria e
em outras a�vidades correlatas à sua formação. A maioria dos contratados iniciou a sua atuação no Parque em 16 de agosto de 2022, com
exceção de uma profissional, que em virtude da desistência das primeiras colocadas, iniciou suas a�vidades em 12 de setembro de 2022.

Com a contratação destes profissionais, dentre eles um Engenheiro agrimensor, foi possível dar início às a�vidades da área temá�ca
Regularização Fundiária, com o levantamento de dados e documentos e a realização de reuniões de alinhamento, para a proposição da estratégia
de trabalho a ser adotada nesta temá�ca.

Mediante solicitação do IEF, com vistas no alcance do indicador de aumento de visibilidade do PERD, o Termo de Parceria pôde
aportar recursos financeiros para a realização do II Seminário de Pesquisas Integradas do PERD, evento protagonizado pelos/as pesquisadores/as
que desenvolvem trabalhos acadêmicos de longa duração no Parque.

Também no 3° Período Avaliatório foram viabilizadas diversas aquisições, conforme demanda e entendimento comum do Ins�tuto
Estadual de Florestas e Ins�tuto Ekos Brasil. Destaca-se a aquisição de ferramentas, EPIs, uniformes, baterias e gabinetes para rádio, material para
construção e reforma, material de escritório, material de limpeza, dentre outros insumos, além das 8 licenças do Pacote Office, a serem u�lizadas
pela Equipe do termo e uma para um profissional do IEF lotado no PERD.

Por fim, cabe salientar o entendimento desta Comissão Supervisora de que o obje�vo do presente Termo de Parceria vem sendo
gradualmente alcançado pelos esforços conjuntos das en�dades parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as metas quan�ta�vas
estabelecidas para o período avaliatório em análise.
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DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
 

Declaro ter realizado as ro�nas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo
Ins�tuto Ekos Brasil neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

fontes de comprovação dos indicadores e produtos.

saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;

valor do Provisionamento Trabalhista;

vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

 

Diante das informações assim ob�das, ra�fico e atesto a fidedignidade das informações con�das neste relatório.
 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.
 
 

__________________________________

Régis André Nascimento Coelho

Supervisor do Termo de Parceria
 

__________________________________

Nilcemar Oliveira Bejar

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nilcemar Oliveira Bejar, Servidora, em 10/11/2022, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Régis André Nascimento Coelho, Supervisor(a), em 10/11/2022, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 55956146 e o código CRC FDD36919.

Referência: Processo nº 2100.01.0017429/2022-70 SEI nº 55956146

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

