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1 – INTRODUÇÃO 
 

Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades 

realizadas no Termo de Parceria 51/2021 no período de 01 de abril de 2023 a 30 de 

junho de 2023, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período 

foram alcançados. 

  

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e ao artigo 48 do 

Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado, neste Relatório, o comparativo 

entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de informações 

relevantes acerca da execução e de propostas de ação para solução dos problemas 

enfrentados na condução das atividades. Serão apresentados, ainda, os comprovantes 

de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da OSCIP. 

 

Conforme acordado com a Comissão Avaliadora, serão apresentados somente os 

indicadores e produtos previstos para o Período Avaliatório em análise. 

 

Conforme cronograma definido para o Termo de Parceria, apenas a Etapa 2 do 

Produto 2.2 - Elaborar Plano de Manejo - da Área Temática 2 (Fortalecimento da 

Gestão) deveria ser entregue no 6° Período Avaliatório. Todos os produtos integrantes 

desta Etapa foram entregues e aprovados pelo IEF, dentro do prazo previsto.  

 

Para esse Período Avaliatório não houve entregas previstas para as Áreas Temáticas 05 

(Fortalecimento da pesquisa) e 6 (Comunicação). De todo modo, foram adiantados os 

trabalhos referentes aos indicadores e produtos previstos para essas frentes de 

trabalho, os quais serão mensurados nos próximos trimestres.  

 

A Área Temática 7 (Regularização Fundiária) também não contava com entrega e 

aprovação de produtos para o referido Período Avaliatório. No entanto, durante os 

meses de abril a junho de 2023, a equipe do Termo de Parceria, juntamente com as 

equipes da Gerência de Compensação Ambiental  e Regularização Fundiária (GCARF) e 

Gerência de Criação e Manejo de Unidades de Conservação (GCMUC), elaborou e 
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publicou o Edital de Seleção Pública 06/2023 e Termo de Referência referentes ao 

“Processo de Seleção Pública de Consultoria Especializada para a prestação de serviços 

especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, assim como de 

georreferenciamento e atividades subsidiárias para a revisão de limites do Parque 

Estadual do Rio Doce, para regularização fundiária das áreas de ampliação ou avaliadas 

como pendentes após o processo de revisão dos limites da UC e para a regularização 

da Matrícula n° R.1-6.897 em nome do IEF, em Minas Gerais”. O resultado do processo 

de seleção pública será publicado no site do Instituto Ekos Brasil no próximo Período 

Avaliatório.  
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2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

 

Quadro 1 – Comparativo entre os Produtos previstos e realizados  

Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

(dd/mm/aaaa) 

Término 
Realizado 

(dd/mm/aaaa) 
Status 

2 
Fortalecimento da 

Gestão 
2.2 Elaborar Plano de Manejo 

1 30/09/2022 28/09/2022 
Plano de Trabalho para revisão do 

Plano de Manejo Entregue e Aprovado 
pelo IEF em 28/09/2022 

3 31/05/2023 28/04/2023 

Caracterização do PERD (incluindo 
Ficha Técnica), Guia do Participante e 
Relatoria das Reuniões Preparatórias 

aprovados em 29/03/2023; 
 Diagnóstico Socioeconômico e 

Ambiental da Zona de Amortecimento 
e Base de Dados e Material 
Cartográfico aprovados em 

04/04/2023; 
Oficina de Revisão do Plano de Manejo 

realizada entre 11 e 14/04/23; 
Relatoria da Oficina de Revisão do 

Plano de Manejo do PERD aprovada em 
28/04/2023. 

3 31/12/2023 - Não se aplica 

 
 



 

2.1 – Detalhamento da realização dos produtos 

 

Área Temática 02 Fortalecimento da Gestão 

Produto 2.2. Elaborar Plano de Manejo 

Previsão de Término 31/05/2023 

Término Realizado 28/04/2023 

Status APROVADO 

Durante o 6° Período Avaliatório diversas atividades foram conduzidas no escopo da 

revisão do Plano de Manejo (PM) do Parque Estadual do Rio Doce, culminando na 

aprovação dos produtos e da Etapa 2 prevista para esse processo, conforme 

cronograma definido. 

 

Como já apresentado anteriormente, a revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual 

do Rio Doce está sendo conduzida por um processo híbrido, que prevê a coordenação 

de todas as atividades pelo Comitê Técnico (equipes IEF e Ekos), com o apoio técnico 

da consultoria PLANTUC. A coordenação e condução da Oficina de revisão do Plano de 

Manejo foram responsabilidades do Comitê Técnico, e a moderação foi realizada por 

equipe do IEF, com apoio técnico da equipe Ekos e PLANTUC. 

 

O mês de abril de 2023 foi um período intenso, que envolveu diversas atividades de 

organização e preparação da Oficina de Revisão do Plano de Manejo do PERD, assim 

como sua realização. Para que a Oficina pudesse acontecer foram realizadas inúmeras 

atividades preparatórias pela equipe do Termo de Parceria, com o apoio técnico da 

consultoria PLANTUC. 

 

Previamente à realização da Oficina, todos os produtos prévios e necessários à sua 

realização foram aprovados pelo IEF, conforme consta a seguir: 

o Caracterização do PERD (incluindo Ficha Técnica da UC): Produto aprovado em 

29/03/2023; 

o Guia do Participante: Produto aprovado em 29/03/2023; 

o Relatoria das Reuniões Preparatórias: Produto aprovado em 29/03/2023; 

o Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento (ZA): 

Produto aprovado em 04/04/2023; 



 

o Base de Dados e Material Cartográfico: Produto aprovado em 04/04/2023. 

 

A consultoria PLANTUC realizou a mobilização dos 30 participantes da Oficina, 

definidos previamente pelo Comitê Técnico, assim como o acompanhamento cotidiano 

de confirmações e esclarecimentos de dúvidas individualizadas, juntamente com a 

equipe do Termo de Parceria.  

 

Conforme definido pelo Roteiro Metodológico do ICMBio, todos os participantes da 

Oficina receberam o Guia do Participante em formato digital previamente à atividade. 

Adicionalmente também foram encaminhados por e-mail a Caracterização do PERD e o 

Diagnóstico da Zona de Amortecimento. Na Oficina, o Guia do Participante impresso 

foi disponibilizado individualmente a cada participante. 

 

Durante a primeira semana de abril (03 a 10) foram realizadas atividades e reuniões 

diárias e presenciais no PERD envolvendo a equipe do Comitê Técnico e moderação da 

Oficina, compostas pelas equipes Ekos e IEF. Esses encontros tiveram como objetivo 

planejar e estruturar toda a Oficina, definir sua programação, alinhar a metodologia, 

realizar os ajustes necessários e produzir os materiais visuais que foram utilizados na 

Oficina, organizar o espaço físico para a realização da atividade, discutir questões 

técnicas com a Gestão do Parque e equipes envolvidas no processo de revisão do 

Plano de Manejo. 

 

A Oficina foi realizada no Centro de Treinamento do Parque Estadual do Rio Doce 

entre os dias 11 e 14 de abril de 2023. O alojamento a todos os participantes foi 

disponibilizado pelo Parque. Todos os materiais necessários (itens de papelaria, mapas 

em formato A0, guias impressos, ventiladores, parte dos projetores, tarjetas, crachás, 

elementos impressos do Plano de Manejo, dentre outros) foram disponibilizados pela 

PLANTUC e pelo Termo de Parceria. A organização diária do espaço, bem como a 

alimentação para todos os participantes da Oficina foram disponibilizados pelo Termo 

de Parceria, por meio da consultoria PLANTUC. 

 



 

A Oficina de Revisão do Plano de Manejo do PERD contou com 29 participantes, 

representantes do setor público, privado e sociedade civil, 4 moderadores, 7 apoios 

técnicos e 6 observadores. Dentre os convidados iniciais, 9 instituições não puderam 

estar presentes e foram substituídas por outras. A Oficina foi composta por uma 

equipe interdisciplinar, formada por técnicos, moradores e demais atores sociais 

relacionados com o Parque, e assim foi possível que houvesse contribuição ativa da 

sociedade na revisão da principal ferramenta de gestão da unidade de conservação. 

 

De maneira a qualificar tecnicamente a condução da Oficina e proporcionar trocas 

entre as instituições, o Comitê Técnico convidou o ICMBio para acompanhar a 

atividade e sua preparação. Após confirmação de disponibilidade de acompanhamento 

pelo Coordenador de Plano de Manejo do quadro do ICMBio, o Termo de Parceria 

viabilizou o seu deslocamento (aéreo e terrestre) para participação na Oficina, em 

atendimento à solicitação da Gestão da UC. 

 

Conforme previsto pelo Roteiro Metodológico para elaboração e revisão de Planos de 

Manejo do ICMBio (2018), na Oficina do PERD foram definidos coletivamente o 

Propósito, Significância, Recursos e Valores Fundamentais (RVF) e Questões Chave do 

Parque, assim como foram priorizadas as necessidades de dados e planejamento para 

a UC. Os participantes também puderam contribuir com definições sobre o 

zoneamento interno do Parque, sua Zona de Amortecimento e sobre as normas gerais 

e específicas da UC. 

 

A Relatoria da Oficina de Revisão do Plano de Manejo do PERD, último produto 

previsto para a Etapa 2 deste processo, foi entregue em 24 de abril de 2023, passou 

por fluxo de revisão do Comitê Técnico e foi aprovado em 28 de abril de 2023. Com 

esta aprovação, todos os produtos integrantes da Etapa 2 do produto 2.2 Elaborar 

Plano de Manejo foram aprovados dentro do prazo previsto. 

 

Registra-se que, apesar da sinalização realizada no 5° Relatório de Resultados sobre a 

necessidade de adiamento da aprovação do produto Relatório da Oficina, devido às 

alterações da data da Oficina do Plano de Manejo por conflitos de agendas com a 



 

Gestão do Parque e calendário de feriados, foi possível elaborar, revisar e ter a 

aprovação do produto em curto espaço de tempo, cumprindo com o prazo inicial. 

 

Ainda no mês de abril, foram iniciados os trabalhos do Comitê Técnico para 

refinamento dos resultados produzidos pela Oficina do PERD, de maneira a construir a 

versão preliminar do Plano de Manejo da unidade de conservação. Nos dias 19 de abril 

e 17 de maio foram realizadas reuniões de trabalho com a equipe do Comitê Técnico, 

PLANTUC e equipe do Núcleo de Projetos Especiais do IEF para refinamento do 

zoneamento interno do PERD, de forma a adequar os resultados da Oficina às 

necessidades previstas no projeto de Concessão da unidade. Nos dias 20 de abril, 04, 

22 e 25 de maio foram realizadas reuniões de trabalho com a equipe do Comitê 

Técnico e PLANTUC para refinamento da proposta de Zona de Amortecimento, a partir 

dos critérios definidos na Oficina. 

 

No dia 26 de maio foi entregue pela PLANTUC a versão preliminar do Plano de Manejo 

do PERD que passa por fluxo de revisão e consolidação pela equipe do IEF e Termo de 

Parceria. Em meados do mês de julho, a versão preliminar do Plano de Manejo será 

enviada aos participantes da Oficina para coleta de contribuições, conforme previsto 

no Roteiro Metodológico para elaboração e revisão de Planos de Manejo do ICMBio 

(2018). 

 



 

3 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DAS EXECUÇÕES DO TRIMESTRE 

3.1. Administrativo e Financeiro 

3.1.1. Recursos Humanos 

Atualmente, ao término do 6º Período Avaliatório (30/06/2023), o Termo de Parceria 

possui 16 colaboradores contratados, devidamente registrados no Instituto EKOS Brasil 

e 02 estatutários. 

 

Neste Período Avaliatório tivemos o desligamento de 02 Agentes de Serviço de Parque, 

da Analista Técnica e a demissão de 01 Assistente Administrativo. Em substituição aos 

técnicos que saíram e atendendo a demanda da gestão do Parque, foram realizadas 06 

novas contratações, sendo: 01 Encarregado de Serviço de Parque, 01 Pedreiro, 01 

Agente de Serviço de Parque; 01 Analista Técnica; 01 Biólogo Sênior e 01 Analista de 

Comunicação. Está prevista para o próximo Período Avaliatório a abertura do processo 

seletivo para substituição da Assistente Administrativa. 

 

Quadro 2 - Lista de Trabalhadores com vínculo ao Termo de Parceria 51/2021 
em 30 de junho de 2023 

Nº Cargo Previsto na Memória de 
Cálculo Nome 

1 Gerente Geral de Contrato Maria Cecilia Wey de Brito 

2 Gerente de Planejamento e Estratégia Ulysses Farias Mourão 

3 Coordenador Técnico Marina Aponte de Sampaio Tiengo 

4 Coordenador Técnico Lucas Milani Rodrigues 

5 Coordenador Administrativo Financeiro Priscilla Borim Andreeta 

6 Encarregado Serviço de Parque João Batista de Morais 

7 Assistente Administrativo Junior Sara Conceição da Silva 

8 Auxiliar de Serviços Gerais Claudia Silene Nunes Pinto 

9 Agente de Serviço de Parque II Thiago Ferreira Vasconcelos 

10 Agente de Serviço de Parque Varonil Roque Marques 

11 Analista de Comunicação Fernando Cezar Pereira Lopes 

12 Biólogo Sênior Vitor Baptista de Oliveira 

13 Pedreiro Gessislei Assunção Miranda 

14 Analista Técnica Carla Patrícia de Souza 

15 Agente de Serviço de Parque Elias Patrik da Silva 

16 Encarregado Serviço de Parque Alexandre Wagner Almeida e Silva 

 

 



 

  

Quatro editais foram disponibilizados no site do Instituto Ekos para contratação e 

cadastro de reserva dos seguintes profissionais: Encarregado de Serviço de Parque 

(processo seletivo 21/2023 - finalizado); Analista Administrativo (processo seletivo 

22/2023 - aberto até 30/06/2023); Agente de Serviço de Parque II (processo seletivo 

23/2023 - finalizado); e Cadastro de Reserva para Agente de Serviço de Parque I 

(finalizado). Os processos seletivos receberam no total 108 candidaturas. 

 

3.1.2. Aquisição de Materiais e Bens Permanentes 

 

No 6° Período Avaliatório foram viabilizadas diversas aquisições, conforme demandas e 

entendimentos entre o Instituto Estadual de Florestas e o Instituto Ekos Brasil. A Figura 

1 apresenta as aquisições concluídas no 6º trimestre para a Área Temática 1 (AT1 - 

Operacionalização e Manutenção) e a Figura 2 apresenta as aquisições de bens 

permanentes. 

 

 

Figura 1. Aquisições do 6º Período Avaliatório. Área Temática 1 – Operacionalização e Manutenção. 

 

 



 

 

Figura 2. Aquisições do 6º Período Avaliatório - Bens Permanentes. 

 

As aquisições realizadas para a AT-1 somaram o total de R$ 39.299,81 e as aquisições 

de bens permanentes somaram o total de R$ 6.059,80. 

 

Vale ressaltar que a aquisição de eletrodomésticos, mobílias e utensílios destinados a 

“Casa OSCIP” e “Cozinha do PERD”, proporcionou condições adequadas de trabalho e 

acomodação para os colaboradores do Parque. 

 

Destaca-se também, a realização da manutenção da Estação Meteorológica localizada 

no Viveiro do PERD, fundamental para ações de monitoramento e prevenção de 

combate à incêndios florestais. 

 

Durante o mês de maio foi finalizado o processo de seleção pública 03/2023 - 

“Contratação de empresa especializada no fornecimento de sinal e link de internet e 

implantação das adequações de infraestrutura de redes e cabos no Parque Estadual do 

Rio Doce” e o proponente vencedor foi a empresa Net Vale Ltda. No final deste 

Período Avaliatório o fornecedor já havia concluído 70% das instalações dos 

equipamentos e cabos.  

 

Foram divulgados 2 Editais para contratação de serviços por meio da modalidade de 

seleção pública, conforme discriminado no Regulamento de Compras e Contratações 

do EKOS, sendo estes:  



 

o Em 05 de maio de 2023 foi divulgado no site do Instituto Ekos Brasil o Edital de 

Seleção Pública 05/2023. O edital prevê a “Contratação de empresa 

devidamente qualificada para a prestação de serviços especializados em 

consultoria e assessoria jurídica na área de direito administrativo, trabalhista, 

contratual e público para atuação perante o Termo de Parceria 51/2021”; 

o Em 13 de junho de 2023 foi divulgado no site do Instituto Ekos Brasil o Edital de 

Seleção Pública 06/2023. O edital prevê a “Contratação de Consultoria 

Especializada para a prestação de serviços especializados de assessoria técnica, 

jurídica e administrativa, assim como de georreferenciamento e atividades 

subsidiárias para a revisão de limites do Parque Estadual do Rio Doce. A 

empresa contratada também dará suporte à regularização fundiária das áreas 

de ampliação, ou avaliadas como pendentes após o processo de revisão dos 

limites da UC e para a regularização da Matrícula n° R.1-6.897 em nome do IEF, 

em Minas Gerais”. 

 

Todas as contratações e aquisições de materiais, bens e equipamentos seguiram as 

normas estabelecidas no Regulamento de Compras e Contratações do Instituto Ekos 

Brasil. 

 

Cabe ressaltar que neste Período Avaliatório algumas demandas para novas aquisições 

foram suspensas devido à restrição do saldo financeiro, e que o repasse da 4ª parcela 

foi creditado na conta do Termo de Parceria somente no dia 23/06/2023. 

3.1.3. Processos Administrativos 

 

O processo de compras é realizado de forma contínua no Termo de Parceria, em 

atendimento à demanda da gestão da unidade de conservação e a todos os requisitos 

indicados no Regulamento de Compras e Contratações do Instituto Ekos. Esses 

processos atendem ao prazo médio de 18 (dezoito) dias, contados a partir da data de 

envio do formulário de aquisição.   

 



 

Durante o 6º Período Avaliatório foram gerados 340 processos administrativos. 

Aponta-se, que para cada processo de compras são necessários ao menos 10 (dez) 

documentos, tais como: e-mails, formulários, mapas de cotações, orçamentos dos 

fornecedores, autorização de fornecimento, nota fiscal, boleto e comprovantes de 

pagamentos. Cada documento precisa ser anexado aos demais para gerar um único 

arquivo de processo de compras (na extensão “pdf”) e ser renomeado em ordem 

cronológica.  

   

Ainda neste Período Avaliatório, destaca-se a aquisição de aproximadamente 98 itens 

entre materiais de obra, eletrodomésticos, utensílios, mobílias e demais materiais 

necessários para o atendimento da manutenção e operacionalização do PERD. Todas 

as aquisições foram finalizadas e entregues dentro do prazo, em conformidade ao 

Regulamento de Compras e Contratações. 

 

Em atendimento ao prazo da Supervisão do Termo de Parceria, no dia 17/04/2023 a 

Coordenação Administrativa do Termo inseriu, via sistema SEI! todos os processos de 

despesas, comprovantes de regularidade, certidões negativas e relatórios financeiros 

referentes ao período de 06/2022 a 03/2023. Os arquivos.zip foram enviados e 

organizados de acordo com os tipos de processos, conforme Tabela 1 abaixo:   

  

Tabela 1 – Processos administrativos realizados 

 

  

   



 

 

O Instituto EKOS informa que na data de 18/04/2023 recebeu via SEI! o Relatório de 

Checagem de Efetividade nº 01 do 2º Período Avaliatório (abril a junho/22) e que no 

dia 26/05/2023 enviou à Supervisão do Termo de Parceria os esclarecimentos 

necessários a alguns itens indicados no documento recebido como “Justificativas ou 

adequações não Aceitas pela OEP”. 

 

Quanto ao Relatório de Checagem de Efetividade nº 02 do 3º Período Avaliatório 

(julho a setembro/22), o Instituto EKOS ratifica que recebeu o relatório na data de 

29/05/2023 e que os esclarecimentos estão na fase de finalização e que deverão ser 

enviados à Supervisão do Termo de Parceria no próximo mês. 

3.1.3. Relatório Financeiro 

Informa-se que o Saldo Extrato da Conta Corrente da Tabela 2 – Resumo das 

Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa (conforme print abaixo) 

ficou negativo em R$ 41,61 devido a cobranças de tarifas bancárias que foram 

debitadas da conta corrente no último dia deste Período Avaliatório (30/06/2023). Tais 

tarifas estão sendo verificadas com a instituição financeira. 

Tabela 2 – Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa 

 



 

Em 03/07/2023 o saldo negativo da conta corrente será revertido com resgate da 

aplicação CDB-DI. 

 

Em função do atraso no recebimento da 4ª parcela do Termo de Parceria e como 

medida preventiva que objetiva não prejudicar compromissos já assumidos, não houve 

transferência dos valores atribuídos às Provisões Trabalhistas da competência de maio 

de 2023. Entretanto, esse repasse ocorrerá juntamente com o valor das provisões 

trabalhistas referente a competência de junho de 2023, o que ocorrerá no início de 

julho de 2023, uma vez que foi confirmado o repasse da 4ª parcela. 

 

Esclarecemos que os valores das provisões trabalhistas de maio permaneceram 

aplicados no CDB-DI durante este período, sem prejuízo financeiro ao Termo de 

Parceria. 

 

3.2. Área Temática 1 – Operacionalização e Manutenção 

3.2.1. Manutenções e atividades de apoio às ações de consolidação do PERD 

O relatório fotográfico das ações de manutenção para o Parque encontra-se anexo. 

 

3.3. Área Temática 2 – Fortalecimento da Gestão 

3.3.1. Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do PERD 

A mensuração desse indicador acontecerá no 7º Período Avaliatório, de todo modo, 

apresenta-se desde já as ações e os avanços construídos pela equipe do Termo de 

Parceria para alcance deste indicador. 

 

3.3.1.1. Circuito Turístico da Mata Atlântica de Minas e Sebrae Vale do Aço 

No dia 04 de abril de 2023 foi realizada uma reunião no PERD com o objetivo de 

discutir as potencialidades do cicloturismo na região e na UC. A reunião envolveu a 

equipe do Termo de Parceria, a Gestão do Parque, representante do Circuito Turístico 

de Mata Atlântica de Minas (CTMAN), representante do Sebrae Vale do Aço e 

representante da Agência Regional Metropolitana no Vale do Aço (ARMVA). A CTMAN 

e o Sebrae puderam apresentar como tem se dado o desenvolvimento da Rota Vale 

dos Tropeiros, rota de cicloturismo na região, que conta com mais de 190km de 



 

extensão e tem o PERD como um dos pontos de parada obrigatório. Adicionalmente, a 

Gestão do PERD apresentou a intenção de implementação de uma trilha para 

cicloturismo dentro da Unidade, chamada Bike Parque, como um atrativo que poderá 

ser explorado pelos frequentadores da Rota. 

 

No dia 31 de maio de 2023 a equipe do Termo de Parceria retomou o contato com o 

representante do Sebrae Vale do Aço para dar sequência ao diálogo sobre potenciais 

parcerias que podem ser estabelecidas entre o Termo de Parceria e o Sebrae, visando 

à consolidação do Parque. A equipe do Termo de Parceria apresentou com mais 

detalhes como se dão as ações do Termo de Parceria e o representante do Sebrae 

pôde detalhar os trabalhos desenvolvidos de apoio ao turismo na região, incluindo o 

cicloturismo. A equipe do Termo de Parceria entende que podem ser desenvolvidas 

parcerias que proporcionem o desenvolvimento e turismo local e pretende aprofundar 

o assunto internamente para no futuro breve construir uma proposta mais estruturada 

a ser apresentada ao Sebrae. 

 

3.3.1.2. CENIBRA 

A empresa CENIBRA (Celulose Nipo-Brasileira S/A) é considerada uma empresa com 

parcerias importantes já estabelecidas com o PERD, como a estruturação do Projeto de 

Reintrodução de Aves Silvestres Ameaçadas de Extinção. Dentro dessa iniciativa, o 

Projeto Mutum do Sudeste reveste-se de particular interesse, pois trata também da 

reintrodução dessa e outras espécies de aves em local próximo à Ponte Perdida. 

Também é realizado o monitoramento de fauna em áreas da Zona de Amortecimento 

do Parque; a formação de corredores de vegetação (nativa e agrofloresta em 

propriedades privadas vizinhas das terras da empresa) e projetos de prevenção e 

combate à incêndios florestais. 

 

A partir deste cenário e com a intenção de ampliar e aprofundar parcerias que 

objetivem a consolidação do Parque, no dia 05 de abril de 2023 foi realizada uma 

reunião envolvendo a equipe do Termo de Parceria e representantes da CENIBRA, para 

apresentação dos trabalhos desenvolvidos, tanto pelo Termo de Parceria, quanto pela 

empresa. Foram levantadas oportunidades interessantes de aproximação das duas 



 

instituições e uma nova reunião foi agendada para o dia 04 de julho de 2023, nas 

instalações da CENIBRA, especificamente na RPPN Fazenda Macedônia. 

 

3.3.1.3. UNILESTE 

Em 26 de junho de 2023 foi assinado o Termo de Cooperação com o Centro 

Universitário UNILESTE, parceria validada pelo IEF como indicador da área temática 02 

– Fortalecimento da gestão.  

 

Além dos representantes do Instituto Ekos Brasil, o gerente do PERD e o Supervisor do 

Termo de Parceria assinaram como testemunhas esse Termo de Cooperação. Destaca-

se a menção ao longo do documento, que a parceria tem como foco ações de 

consolidação do PERD. O trabalho conjunto entre Termo de Parceria e UNILESTE será 

iniciado em 07 de julho de 2023, quando será realizada a primeira reunião oficial no 

campus da UNILESTE, em Coronel Fabriciano. 

 

3.3.2. Número acumulado de ações de visibilidade 

As ações de visibilidade executadas entre 01 de abril e 30 de junho de 2023 e que 

foram reconhecidas pelo IEF como válidas ao indicador são: 

o Aula sobre parcerias aos alunos do Grupo de Estudos em Direito Administrativo 

da Sociedade Brasileira de Direito Público, que aconteceu na FGV em São 

Paulo/SP, em 10 de maio de 2023;  

o Participação do PERD no 16º Avistar, importante evento sobre observação de 

Aves em São Paulo/SP, entre 19 e 21 de maio; 

o Palestra sobre o PERD no shopping Vale do Aço em Ipatinga/MG em 

comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em 05 de junho de 2023; 

o Participação no II Encontro do Grupo de Pesquisa Observatório de Parcerias em 

Áreas Protegidas (OPAP) em 27 de junho de 2023, evento que ocorreu em 

Diamantina/MG e tratou de “Parcerias em Áreas Protegidas. As informações 

sobre o PERD e sobre o Termo de Parceria se deram na mesa redonda 3 

“Parcerias em Áreas Protegidas: perspectiva das iniciativas locais, organizações 

da sociedade civil e empresas”.   



 

Das cinco atividades mínimas para mensuração deste indicador que será avaliado em 

31/03/2024, quatro foram realizadas com antecedência.  

 

Além dessas que já ocorreram, foram articuladas mais duas ações de visibilidade 

pertinentes ao indicador para o mês de julho/2023: Participação do PERD na 

EXPOUSIPA que acontecerá entre os dias 19 e 22 de julho em Ipatinga/MG; articulação 

pelo Termo de Parceria da realização e publicação de uma matéria com o gerente do 

Parque na série “Fala Gestor”, promovida pelo Instituto Semeia.  

 

Como é perceptível, o tema é de visibilidade do PERD é suma importância e se trata de 

ação cotidiana do Termo de Parceria. A divulgação das atividades da equipe do Termo 

de Parceria foi ampliada, com matérias sobre o Revisão do Plano de Manejo, por 

exemplo, que saiu em veículos de imprensa importantes, como o próprio site do IEF e 

a Agência Minas. Além disso, com a entrada do Analista de Comunicação, houve um 

aumento da quantidade de matérias sobre o Parque pautando-o positivamente à 

imprensa. Abaixo o quadro 2 que sistematiza os releases e a clipagem desse material 

até o final do 6º Período Avaliatório. 

 

Quadro 3. Releases e publicações na imprensa. 

Data  Release disparado à imprensa Links para as matérias dos veículos 
que circularam o release 

08/05/2023 Conselho Consultivo discute ações no Parque 
Estadual do Rio Doce 

o IEF 
o Diário do Aço 
o Portal da Cidade - Ipatinga 
o DER - MG 

17/05/2023 
 

Bombeiros realizam formação de brigadistas no 
Parque Estadual do Rio Doce 

o Portal Negócios Já 
o Diário do Aço 

23/05/2023 Aves do Parque Estadual do Rio Doce são 
destaque em congresso 

o IEF 
o Diário do Aço 
o Jornal Bairros Net 

26/05/2023 Estudantes sugerem nome popular para mosca 
descoberta no Parque Estadual do Rio Doce 

o CTMAN 
o Diário do Aço 

02/06/2023 
Estação Meteorológica do Parque Estadual do 
Rio Doce auxiliará na prevenção de incêndios 

o Portal Negócios Já 
o Silmara de Freitas 
o Diário Popular MG 

02/06/2023 Herbário do Parque Estadual do Rio Doce 
disponibiliza coleção online 

o Diário do Aço 
o Silmara de Freitas 

16/06/2023 
Parque Estadual do Rio Doce inicia Campanha 
do Agasalho 2023 

o Carta de Notícias 
o Conex10 
o Diário do Aço 

21/06/2023 Parque Estadual do Rio Doce estrutura trilhas o IEF 

http://www.ief.mg.gov.br/noticias/3761-conselho-consultivo-do-parque-estadual-do-rio-doce-discute-acoes-importantes-para-a-unidade-de-conservacao
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0106506-conselho-consultivo-discute-acoes-no-parque-estadual-do-rio-doce
https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/regiao/conselho-consultivo-discute-acoes-no-parque-estadual-do-rio-doce-1703
https://www.der.mg.gov.br/images/10.05.23.pd
https://portaln.com.br/2023/05/meio-ambiente/parque-estadual-do-rio-doce-forma-novos-brigadistas/
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0106749-bombeiros-realizam-formacao-de-brigadistas-no-parque-estadual-do-rio-doce
http://www.ief.mg.gov.br/noticias/3775-aves-do-parque-estadual-do-rio-doce-sao-destaque-em-congresso#:~:text=Lar%20de%20diversas%20esp%C3%A9cies%20de,05)%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo.
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0106917-aves-do-parque-estadual-do-rio-doce-sao-destaque-em-congresso
https://www.jornalbairrosnet.com.br/tag/projeto-observacao-de-aves-do-perd/
https://ctmam.org.br/estudantes-sugerem-nome-para-mosca-descoberta-no-parque-rio-doce/#:~:text=Uma%20esp%C3%A9cie%20de%20inseto%20recentemente,um%20nome%20de%20f%C3%A1cil%20assimila%C3%A7%C3%A3o.
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0107004-estudantes-sugerem-nome-popular-para-mosca-descoberta-no-perd
https://portaln.com.br/2023/06/meio-ambiente/estacao-meteorologica-do-parque-rio-doce-auxiliara-na-prevencao-de-incendios/#:~:text=Depois%20de%20passar%20uma%20s%C3%A9rie,a%20probabilidade%20de%20inc%C3%AAndios%20florestais.
https://www.silmaradefreitas.com.br/estacao-meteorologica-do-parque-estadual-do-rio-doce-auxiliara-na-prevencao-de-incendios/
http://www.diariopopularmg.com.br/estacao-meteorologica-do-parque-do-rio-doce-ajudara-na-prevencao-de-incendios/
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0107234-herbario-do-parque-estadual-do-rio-doce-disponibiliza-colecao-online
https://www.silmaradefreitas.com.br/herbario-do-parque-estadual-do-rio-doce-disponibiliza-colecao-online/
https://cartadenoticias.com.br/2023/gerais/parque-estadual-do-rio-doce-inicia-campanha-do-agasalho-2023/
https://www.conex10.com.br/post/0003122/parque-estadual-do-rio-doce-inicia-campanha-do-agasalho-2023
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0107576-parque-estadual-do-rio-doce-inicia-campanha-do-agasalho-2023#:~:text=Parque%20Estadual%20do%20Rio%20Doce%20inicia%20Campanha%20do%20Agasalho%202023,-Arquivo%20DA&text=A%20gest%C3%A3o%20do%20Parque%20Estadual,entorno%20da%20Unidade%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o
http://ief.mg.gov.br/noticias/3802-parque-estadual-do-rio-doce-estrutura-trilhas-para-ciclistas


 

para ciclistas o Diário do Aço 
o Portal Negócios Já 
o Plox Brasil 

21/06/2023 Aberto edital de embarcações para o Parque 
Estadual do Rio Doce 

o Portal Negócios Já 
o Diário do Aço 

28/06/2023 Edital de contratação para Regularização 
Fundiária do Parque Estadual do Rio Doce 
encerra nesta sexta-feira (30) 

o Silmara de Freitas 
o Diário do Aço 
o Portal Negócios Já 

Elaborado pelos autores. 

3.3.3. Número acumulado submissão de projetos de captação 

Em 30 de junho de 2023 foi submetido à chamada nº 04/2023 Projeto Biodiversidade 

Rio Doce do FUNBIO a proposta: “Árvores do Rio Doce: estudos ecológicos para 

conhecer e conservar espécies raras e ameaçadas de extinção da Bacia do Rio Doce”. 

 

O projeto foi submetido pelo Instituto Ekos e tem como parceiros professores da 

Universidade Federal de Viçosa, Universidade de Utrecht (Holanda) e o Instituto 

Inhotim. As instituições colaborarão com equipe técnica, dados e estrutura para 

execução da pesquisa.  

 

O projeto visa o estudo de espécies arbóreas em toda a bacia do Rio Doce, bem como 

o estudo de possibilidade de corredores ecológicos ao PERD, tendo como enfoque 

espécies de flora ameaçadas. O projeto prevê a capacitação dos viveiristas do PERD 

por profissionais do viveiro do Inhotim e que as exsicatas coletadas pelos estudos 

sejam tombadas no herbário do PERD. Foi solicitado ao IEF o reconhecimento desta 

submissão como um dos indicadores de projetos de captação. 

 

3.4. Área Temática 5 – Fortalecimento da Pesquisa 

3.4.1. Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e 

organizadas na biblioteca do PERD  

Com a entrada da nova analista técnica, foi possível avançar na sistematização das 

pesquisas disponíveis na biblioteca do PERD. Além disso, a forma de organização 

dessas informações foi validada junto a biblioteca do SISEMA. Houve uma orientação 

aos funcionários do Termo de Parceria sobre o melhor método de cadastro das 

pesquisas já realizadas no Parque. 

 

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0107709-parque-estadual-do-rio-doce-estrutura-trilhas-para-ciclistas
https://portaln.com.br/2023/06/esporte/parque-estadual-do-rio-doce-monta-trilhas-para-ciclistas/
https://plox.com.br/noticia/21/06/2023/vale-do-aco-parque-estadual-do-rio-doce-inicia-trabalho-de-estruturacao-de-trilhas-para-ciclistas
https://portaln.com.br/2023/06/turismo/parque-estadual-do-rio-doce-abre-edital-para-servico-de-transporte/
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0107780-aberto-edital-de-embarcacoes-para-o-parque-estadual-do-rio-doce
https://www.silmaradefreitas.com.br/edital-de-contratacao-para-regularizacao-fundiaria-do-parque-estadual-do-rio-doce-encerra-nesta-sexta-feira-30-06/
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0107905-edital-de-contratacao-para-regularizacao-fundiaria-do-perd-se-encerra-na-sexta
https://portaln.com.br/2023/06/meio-ambiente/edital-de-contratacao-para-regularizacao-fundiaria-do-perd-termina-nesta-6a-feira/


 

O indicador tem o início de realização previsto para janeiro de 2024, no entanto, por 

ser importante conhecer a situação das pesquisas do PERD, a sistematização foi 

antecipada para que possa subsidiar à construção do produto Plano de Pesquisa. 

 

3.4.2. Número acumulado de exsicatas indexadas 

Para esse trimestre foi alterada a entrega deste indicador pelo 3º TAS, visto que houve 

a saída do Biólogo Sênior. A entrada de seu substituto ocorreu somente no início de 

maio de 2023. Não houve a mensuração deste indicador no 6º Período Avaliatório, no 

entanto, ao final deste período, o novo contratado pode avançar no processo de 

indexação e até o dia 30 de junho de 2023 indexou 249 exsicatas, pouco menos das 

325 que serão mensuradas em 30 de setembro de 2023.  

 

Além disso, em 23 de junho de 2023, houve a reunião com a empresa Tetratech, 

contratada pela Renova e que fará coleta de espécimes vegetais na bacia do Rio Doce. 

O herbário do PERD será o local onde as exsicatas da empresa serão tombadas, desde 

que estejam dentro do escopo do reposicionamento feito pelo herbário. A empresa 

enviará as exsicatas prontas e identificadas conforme orientação feita pelo Biólogo 

Sênior, o que não onera o seu tempo e aumenta a coleção regional do herbário do 

Parque. 

 

3.4.3. Plano de Pesquisa  

As tratativas sobre o Plano de Pesquisa foram iniciadas nesse trimestre. Até o 

momento foram realizadas três reuniões sobre o tema. 

 

Inicialmente foi realizada uma reunião com a gestão o Parque, a equipe do Termo de 

Parceria e um representante do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), 

para discutir a execução do próximo Seminário de Pesquisa do Parque, quando foi 

definido que modelo do evento será diferente dos anteriores, pois espera-se que seja 

um momento importante do Plano de Trabalho do Plano de Pesquisa. Esse debate foi 

aprofundado na segunda reunião com os mesmos participantes. Na terceira reunião 

foi possível receber dois profissionais do ICMBIo para apresentar à gestão do PERD e 

equipe do Termo de Parceria o Programa Monitora, importante iniciativa do órgão 



 

gestor das UCs Federais de monitoramento da biodiversidade, que poderá trazer 

contribuições à construção do Plano de Pesquisa do Parque. 

 

3.5. Área Temática 6 – Fortalecimento da Comunicação 

3.5.1. Plano de Comunicação e Marketing   

A equipe do Termo de Parceria pode avançar sobre esse produto e está em processo 

de finalização do primeiro Plano de Trabalho que será enviado ao IEF, em agosto de 

2023. Essa primeira entrega tem como período de execução de julho a setembro de 

2023, no entanto, esse processo foi antecipado internamente, para que haja tempo 

suficiente de elaboração do Plano.  

 

3.6. Área Temática 7 – Regularização Fundiária  

Conforme relatado no Relatório de Resultados do 5° Período Avaliatório, em 31 de 

março de 2023 foi aprovado o Plano de Trabalho para Regularização Fundiária do 

PERD. 

 

Devido à complexidade do tema, as equipes do GCARF (Gerência de Compensação 

Ambiental e Regularização Fundiária), GCMUC (Gerência de Criação e Manejo de 

Unidades de Conservação) ambas do IEF e a equipe do Termo de Parceria acordaram 

sobre a necessidade de contratação de Assessoria Técnica, Jurídica e Administrativa, 

para atuação durante todo o processo de regularização fundiária da UC. 

 

Conforme definido no Plano de Trabalho e de acordo com o Regulamento de Compras 

e Contratações do Instituto Ekos Brasil, para viabilizar a contratação da Assessoria 

Técnica, Jurídica e Administrativa foi necessário elaborar um Termo de Referência para 

o Edital Público de recebimento de propostas e contratação de empresa especializada 

para execução dos serviços. 

 

No dia 15 de maio de 2023 foi realizada uma reunião técnica envolvendo a equipe do 

Termo de Parceria, GCMUC e GCARF com o objetivo de discutir e acordar diretrizes e 

critérios que deveriam ser considerados no Termo de Referência. No dia 25 de maio de 

2023 foi realizada a apresentação, avaliação e entrega da primeira proposta de Termo 



 

de Referência e Edital de Seleção Pública elaborada pela equipe do Termo de Parceria. 

No dia 02 de junho de 2023 foram recebidas as considerações e revisões realizadas 

pela equipe da GCMUC e do GCARF, do IEF.  

 

A partir dessas considerações, o Edital de Seleção Pública 06/2023 referente ao 

“Processo de Seleção Pública de Consultoria Especializada para a prestação de serviços 

especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, assim como de 

georreferenciamento e atividades subsidiárias para a revisão de limites do Parque 

Estadual do Rio Doce, para regularização fundiária das áreas de ampliação ou avaliadas 

como pendentes após o processo de revisão dos limites da UC e para a regularização 

da Matrícula n° R.1-6.897 em nome do IEF, em Minas Gerais” foi publicado no site do 

Instituto EKOS Brasil. 

 

Conforme definido no Edital de Seleção Pública 06/2023, foram recebidos 

questionamentos das Proponentes, todos devidamente respondidos pela equipe do 

Termo de Parceria, com apoio da GCMUC e GCARF. No dia 30 de junho de 2023 

encerrou-se o prazo para envio das Propostas Técnicas e Comerciais pelas 

proponentes. Foram recebidas 3 propostas, que passam por análise técnica e 

comercial pela equipe do Termo de Parceria. Todas as propostas foram encaminhadas 

também à GCARF e GCMUC para ciência e verificação. O resultado do processo de 

seleção pública será publicado no site do Instituto Ekos Brasil até o dia 31 de julho de 

2023. 

 

3.7. Ações de Consolidação não vinculadas aos produtos e indicadores do Plano de 

Trabalho do Termo de Parceria 

 
3.7.1. Viveiro 

O Biólogo Sênior contratado pelo Termo de Parceria, além de atuar no herbário, 

também foi solicitado a colaborar com o viveiro do Parque. Sendo assim, pôde 

aproximar-se dos funcionários que desenvolvem suas atividades neste local, bem 

como entrar em contato direto com as instâncias do IEF que cuidam dessa temática, 

assumindo a coordenação dessa frente de trabalho, em apoio à gestão do Parque. 



 

 

3.7.2. Levantamento de dados sobre o uso da Estrada do Salão Dourado 

A estrada do Salão Dourado tem sido objeto de discussões sobre seu uso (objetivo e 

intensidade de utilização). Conforme solicitação da gestão do Parque, foi necessário 

realizar um estudo para avaliar a utilização, frequência e percepção dos usuários no 

uso dessa estrada. Um relatório preliminar já foi elaborado com base em questionários 

aplicados por dois guarda-parques que patrulham a estrada. No presente Período 

Avaliatório, o questionário foi reformulado com a ajuda de uma especialista em 

Ecologia de Estradas do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), e os 

guarda-parques foram capacitados para aplicar os novos questionários duas vezes por 

semana, um dia durante a semana e um no fim de semana. Além disso, uma câmera 

armadilha foi instalada, com a ajuda da equipe de campo do ICAS, para registrar a 

frequência absoluta de transeuntes na estrada. Após o período de teste, o formulário 

foi ajustado novamente para incluir informações ausentes. Os dados dos questionários 

do período de teste e da nova aplicação serão incorporados em relatório sobre o tema. 

 

3.7.3. Demais atividades de apoio à Gestão do PERD 

3.7.3.1. Participação nas reuniões do Conselho Consultivo do PERD 

Desde o início das atividades do Termo de Parceria, a equipe do Termo de Parceria tem 

participado das reuniões do Conselho Consultivo do PERD, com o objetivo de manter o 

Conselho atualizado sobre as ações em andamento e esclarecer questionamentos. No 

dia 05 de maio de 2023 foi realizada a 2° reunião do ano de 2023 do Conselho 

Consultivo do PERD, e a equipe do Termo de Parceria apresentou as atividades 

desenvolvidas desde a última reunião (no mês de fevereiro), assim como acompanhou 

as discussões da pauta da reunião. A equipe do Termo de Parceria também tem 

acompanhado as reuniões do Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação do Conselho, 

de maneira a impulsionar a visibilidade do PERD. Ao total foram quatro encontros do 

GT de Comunicação, durante as quais foi possível aproximar o Conselho das ações de 

comunicação que o Termo de Parceria realizou, bem como dar suporte aos 

participantes para entendimento o Termo de Parceria e de seu funcionamento. 

 



 

No dia 30 de junho de 2023 a equipe local do Termo de Parceria acompanhou a 3° 

reunião do ano de 2023 do Conselho Consultivo do PERD (presencial). Nesta reunião o 

Conselho Consultivo discutiu seu plano de trabalho para os próximos 2 anos. 

 

3.7.3.1. Elaboração de Procedimentos para o PERD 

A equipe do Termo de Parceria, a partir de solicitações da Gestão do PERD, tem 

desenvolvido procedimentos diversos de maneira a contribuir com a padronização de 

ações e orientações sobre a gestão da UC. Em abril de 2023 foram entregues versões 

preliminares da “Gestão de Riscos no Parque Estadual do Rio Doce – Pesquisa 

Científica”, do “Procedimento Operacional Padrão de Visitação Pública”, e dos 

“Procedimentos para Uso das Estruturas e Logística no Parque Estadual Do Rio Doce - 

Pesquisa Científica”. Os documentos passam por revisão final e em breve deverão ser 

avaliados e validados pela Gestão do PERD. 

 

3.7.3.2. Apoio na elaboração de ofício sobre o levantamento de espécies 

exóticas invasoras nas lagoas do PERD 

Em resposta a uma demanda interna do IEF para obter autorização e dar continuidade 

às atividades de levantamento de informações a respeito da presença de peixes não 

nativos nos corpos hídricos do PERD, a equipe do Termo de Parceria apoiou a redação 

de ofício que incluiu o histórico das invasões de espécies exóticas de peixes no Parque, 

proposta de metodologia simplificada do processo de levantamento de dados, 

materiais a serem utilizados e cronograma. Essa documentação foi embasada em 

programas previstos no Plano de Manejo vigente (2003). A equipe do Termo de 

Parceria realizou uma reunião com a pesquisadora Lorena Oporto, especialista em 

peixes da região, que já trabalhou anteriormente com a gestão participativa do manejo 

de espécies invasoras no Parque, para obter sugestões na construção desse projeto. 

Por fim, buscou-se, na elaboração deste ofício, adequar as necessidades atuais com os 

recursos disponíveis em termos de pessoal e tempo da gestão do Parque. 

 

3.7.3.3. Atividade de intercâmbio e formação  

A pedido do gestor do Parque, o Biólogo Sênior foi designado a acompanhar as 

tratativas da visita do povo Maxacali ao Parque Estadual do Rio Doce. Tratou-se do 



 

atendimento à atividade de intercâmbio e formação em “Coleta, manejo e 

conservação de sementes e conservação e preservação dos recursos naturais”. Essa 

atividade é ligada ao projeto Hãmhi Terra Viva, realizado pelo Instituto Opaoká, com 

apoio da Plataforma Semente, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, CNPq, IEF 

e Governo Federal. O encontro aconteceu nos dias 28 e 29/06/2023 no viveiro do 

PERD. 

 

3.7.3.4. Atividades de educação ambiental 

No sentido de fortalecer a gestão, a equipe do Termo de Parceria acompanhou 

atividades de educação ambiental. Isso incluiu ações de educação ambiental nas 

comunidades próximas, em Marliéria (distritos de Baixa Verde, Cava Grande) e 

Dionísio; acompanhamento de pesquisadores da UFMG, ICAS, Waita e Arcelor Mittal, 

bem como a colaboração com escolas e eventos relacionados à Semana do Meio 

Ambiente. Também foram realizadas atividades dentro do próprio Parque, juntamente 

com os guarda-parques, como atendimento a escolas da região, condução de trilhas e 

interpretações ambientais com os alunos. 

 

 

5 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  

 

Os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária e as certidões 

atualizadas foram encaminhados separadamente. 

 

 

 
  



 

 

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP 

 

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas 

neste Relatório de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos 

indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto ao INSTITUTO EKOS 

BRASIL e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por 

representantes do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS ou representantes de órgãos 

de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.  

 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2023. 

 

 

Isabel Cristina Sandre Sancini 

Diretora Administrativo – Financeira do Instituto Ekos Brasil 
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1. APRESENTAÇÃO 

O Termo de Parceria estabelecido entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF) 
e Instituto Ekos Brasil tem como uma das suas frentes de ação a Área Temática 
1 (AT1) – Operacionalização e Manutenção. A AT1 prevê a manutenção de 
estruturas e espaços de uso do Parque.  

O presente relatório traz o registro fotográfico das ações, que foram realizadas 
entre 03 de abril e 30 de junho de 2023. Participaram destas atividades os 
funcionários do Instituto Ekos Brasil, os colaboradores da MGS (Minas Gerais 
Administração e Serviços S. A.) e do IEF. A organização das ações foi 
protagonizada pelo Supervisor Operacional do Instituto Ekos, João Batista de 
Morais, responsável por liderar as equipes.  

 

2.  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

2.1. Península 

A região da península, área de maior visitação e onde majoritariamente 
encontram-se as principais estruturas do Parque, foi a região que teve o maior 
número de ações de manutenção e operacionalização. Abaixo as imagens que 
ilustram o trabalho realizado. 

 

 
Figura 1. Poda do gramado no entorno das áreas administrativas. A) Retirada de vegetação. B) 
Concluída a poda de grama no entorno da Sede Administrativa e do 2ª Pelotão Meio Ambiente 
na sede da UC. Abril/2023. 

 

A B 



 

 
Figura 2. Aquisição de oito frigobares. A) Frigobar antigo B) Foram realizadas adequações das 
tomadas para energizar os novos frigobares, nos alojamentos do Centro Treinamento e portaria 
principal Parque Estadual Rio Doce. Abril/2023. 

 

 
Figura 3. Aquisição de móveis, utensílios para cozinha, quartos e banheiro da Casa Oscip. A) 
Montagem concluída. B) Finalizada montagem de armário de cozinha, sofá, substituição de 
colchões, fogão, mesa com seis cadeiras, chuveiro e duas unidades de armários para dormitório. 
Abril/2023. 

A B 

A B 



 

 
Figura 4. Restauração de placas de sinalização. Execução de restauração dos letreiros das placas 
educativas em toda península da UC. Abril/2023. 

 

  
Figura 5. Poda de vegetação. A) Retirada de vegetação. B) Roçada e retirada de vegetação em 
pontos de maior crescimento nas margens da estrada principal de acesso ao Lago Dom Helvécio. 
Abril/2023. 

 

B A 



 

 
Figura 6. Preparação de molduras. A) Quadros com telas contra insetos. B) Reformas e 
fabricações de novas molduras (quadros) com telas novas contra insetos, para todas as janelas 
dos alojamentos do Centro de Pesquisa. Abril/2023. 

 

 
Figura 7. Heliponto. A) Reforma mista heliponto. B) Retirada de espécies invasoras como capim-
guiné, braquiária e poda do gramado. Abril/2023. 

 

A B 

A B 



 

 
Figura 8. Calhas da Portaria. A) Instalação de calhas novas na portaria. B) Substituições de todas 
as calhas e instalações de mais condutores no telhado da portaria principal de acesso Parque 
Estadual Rio Doce. Abril/2023.  

 

 
Figura 9. Reposição de lâmpadas.  A e B) Troca de lâmpadas queimadas decorrentes das últimas 
chuvas nas áreas de uso público e alojamentos. Abril/2023. 

 

A B 

A B 



 

  
Figura 10. Adequação de acesso. A e B) Construção de escada de acesso para as áreas de 
contemplação e de embarcação localizadas às margens do Lago Dom Helvécio, próximo à Casa 
de Tábua. Abril/2023. 

 

Figura 12. Sistema elétrico do Centro Administrativo. A) Tomadas elétricas em substituição. B) 
Substituição e ampliação de todo sistema elétrico das salas administrativas, ampliação de 
tomadas, substituição dos cabos, plafons, eletrodutos e lâmpadas queimadas (Atividade em 
execução). Abril/2023. 

 

A B 

A B 



 

 
Figura 13. Atendimento às Instituições. A e B) Realização de trilhas educativas e palestras às 
instituições do entorno do Parque Estadual Rio Doce. Abril/2023.   

 

 
Figura 14. Poda de gramas do entorno do Auditório. A) Retirada de vegetação. B) Poda de grama 
concluída no entorno das áreas do Auditório e Mirante. Maio/2023. 

 

A B 

A B 



 

 
Figura 15. Quadros com telas contra insetos finalizados. A) Quadros com telas contra insetos. B) 
Reformas e construções de novos quadros com telas contra insetos finalizadas e fixação destes 
em todas as janelas dos alojamentos do Centro de Pesquisas. Maio/2023. 

 

 
Figura 16. Reforma mista da estrutura da biruta.  A) Montagem concluída. B) Realizada a 
lubrificação dos rolamentos, pintura da estrutura, aquisição e fixação de novo cone de vento de 
nylon amarelo. Maio/2023. 

 

A B 

A B 



 

Figura 17. Heliponto. Reforma mista concluída em toda a estrutura incluindo pintura com tinta 
epóxi para maior durabilidade. Maio/2023.  

 

  
Figura 18. Poda de vegetação. A e B) Roçadas em toda extensão da Estrada Porto Capim, de 
acesso ao Lago Dom Helvécio. Maio/2023. 

 

B A 



 

 

Figura 19. Ações de prevenção e combate a incêndios. A e B) Levantamento da condição 
(vegetação e erosão) dos aceiros em toda extensão do município de Marliéria. Atividade realizada 
pela equipe Ekos Brasil, foram percorridos 28,937 Km de aceiros com larguras diversas. 
Maio/2023. 

 

 
Figura 20. Cozinha administrativa A) Banheiros Sociais B) Substituições de portas, fechaduras e 
revestimento em esmalte sintético. Maio/2023. 

  

A B 

A B 



 

 
Figura 21. Cozinha administrativa. Substituição e ampliação de todo sistema elétrico: tomadas, 
cabos, plafons, eletrodutos e lâmpadas queimadas. Maio/2023. 

 

 
A B 



 

 

 

Figura 22. Organização e limpeza. A, B, C, D, E, F) Atividades contínuas de higienização, limpeza e 
organização de todas as estruturas da UC como Centro Administrativo, Casa Geminada, Casa 
Oscip, Centro de Treinamento, Centro de Manutenção, Alojamentos, Almoxarifado e Sala de 
equipamentos para combate a incêndio. Maio, Junho/2023. 

 

C D 

E F 



 

 
Figura 23. Sistema elétrico do Centro Administrativo A e B) Substituição e ampliação de todo 
sistema elétrico das quatros salas administrativas: ampliação de tomadas, cabos, plafons, 
eletrodutos e lâmpadas queimadas. Maio/2023. 

 

    

 
Figura 24. Placa de Normas. Restauração e fixação de placa que trata das normas sobre a pesca 
de espécies exóticas no Lago Dom Helvécio e sobre risco de mordedura por piranhas. Placa fixada 
em frente ao Restaurante. Maio/2023. 

 

A B 



 

Figura 25. Cozinha administrativa A e B) Aquisição e fixação de bancada em L no granito amarelo 
e substituição da pia da Cozinha Administrativa. Maio/2023.    

 

  

Figura 26. Cozinha administrativa. Maio/2023. Aquisição: 

• 1 Fogareiro Elétrico com 2 bocas – 110v  

• 1 Refrigerador Frost Free Consul 02 portas 320l - 110V  

• 1 Micro-ondas Midea 20litros -110V    

• 1 Cafeteira Elétrica grande marca Oster - 110V    

• 1 Refil para filtro de água soft purificador    

• 1 Armário de Cozinha de Metal Itatiaia Rose    

• 1 Jogo de utensílios em nylon p/ panelas teflon    

• 1 Conjunto de potes para mantimentos em plástico    

• 1 Kit com 2 frigideiras antiaderentes Tramontina    

• 1 Sanduicheira Elétrica - 110V    

• 1 Jogo de Copos 200ml    

A B 



 

• 1 Escorredor de louças cromado    

• 1 Jogo de talheres de inox liso c/ 24 peças    

• 1 Garrafa térmica pressão de inox 1 litro    

• 5 Banquetas para cozinha (para bancada de altura 90cm)    

 

 
Figura 27. Redario. A e B) Fixação de redário em área sombreada próxima a Casa OSCIP. 
Maio/2023.  

 

 

Figura 28. Manutenções das Motofoices. A e B) Devido ao uso continuo, foram realizadas 
manutenções preventivas como: limpeza de carburadores, filtros, lubrificações dos cabos e 
descarbonizações nas três motofoices do PERD. Junho/2023.    

 

 

 

A B 

A B 



 

 
Figura 29. Retirada de vegetação. A e B) Retirada de colonião para melhora da visibilidade dos 
usuários em ponto de curva acentuada na estrada principal de acesso ao Lago Dom Helvécio.  
Junho/2023. 

 

 
Figura 30. Portaria.  A e B) Ação de desentupimento da rede de esgoto com construção de caixa 
de passagem para melhorar o fluxo de dejetos do banheiro da portaria principal da UC. 
Junho/2023. 

 

  
Figura 31. Poda de vegetação. A e B) Roçadas com retirada de vegetação em toda extensão da 
estrada de acesso a Lagoa Carioca, no total de 0,97km. Junho/2023. 

 

 

A B 

A B 

B A 



 

 
Figura 32. Alojamentos do Centro de Pesquisas. A e B) Substituição de todos os chuveiros 
queimados. Junho/2023. 

 

 
Figura 33. Alojamentos do Centro de Pesquisas. A e B) Substituições de 8 portas, fechaduras e 
revestimentos em verniz Osmocolor. Junho/2023. 

  

A B 

A B 



 

 
Figura 34. Queimador. Aquisição de duas unidades de queimador (pinga fogo). Junho/2023. 

 

 
Figura 35. Herbário. A e B) Demolição de calçada danificada e retirada do entulho. Junho/2023. 

A B 



 

                                                   

Figura 36. Gaiola de armazenamento. A e B) Construção de gaiola para armazenamento de 
combustível e resíduos inflamáveis. Junho/2023.  

 

 

Figura 37. Centro de Pesquisas. A e B) Substituição de todas as lâmpadas florescentes por 
lâmpadas led nos laboratórios, cozinha, banheiros e alojamentos do Centro Pesquisas, incluindo 
substituições de ventiladores que estavam em curto elétrico. Junho/2023.   

 

 

 

A B 

A B 



 

  

Figura 38. Alojamentos do Centro de Pesquisas. Pintura e aplicação de verniz em todas as 
estruturas: em andamento. Junho/2023.  

 

 
Figura 39. Centro de Manutenção. Roçada com retirada de vegetação no entorno das estruturas. 
Junho/2023. 

 

2.2. Salão Dourado 

 

A B 



 

 

Figura 40. Centro de Fiscalização do Salão Dourado. A e B) Pintura da estrutura do centro de 
fiscalização finalizada. Abril/2023. 

 

 
Figura 41. Centro de Fiscalização do Salão Dourado. A e B) Assentamento de piso e rodapé em 
cerâmica anti-derrapante no entorno da estrutura. Maio/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Mombaça 

 

A B 

A B 



 

 

Figura 42. Lagoa Águas Claras e Lagoa dos Patos. A e B) Com o objetivo de viabilizar as atividades 
de pesquisa e fiscalização, foi realizada a roçada com retirada de vegetação em toda extensão da 
estrada de acesso às lagoas Águas Claras e do Patos. Junho/2023. 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme relatado, as atividades realizadas nos meses de abril, maio e junho 
de 2023 aconteceram em diferentes pontos do Parque. Destaca-se a 
característica de grande diversidade de manutenções e trabalhos, que foram 
coordenados pelo Instituto Ekos Brasil, na figura do Supervisor Operacional 
contratado. 

As demandas e prioridades de manutenção foram definidas conjuntamente 
com a Gestão do Parque, diálogo essencial ao cumprimento dos trabalhos. 

A B 
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