



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Estadual de Florestas

Comissão Supervisora do Termo de Parceria 51/2021

Termo de Alteração Simples nº 03 - IEF/COMISSÃO TP 51/2021

Belo Horizonte, 17 de abril de 2023.

TERMO DE ALTERAÇÃO SIMPLES AO TERMO DE PARCERIA Nº 51/2021

3º TERMO DE ALTERAÇÃO SIMPLES AO TERMO DE PARCERIA Nº 51/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA E O INSTITUTO EKOS BRASIL.

O Instituto Estadual de Floresta, doravante denominado ÓRGÃO ESTATAL PARCEIRO (OEP), CNPJ nº 18.746.164/0001-28, com sede na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Prédio Minas nos 1º e 2º andar, da Rodovia João Paulo II, nº 4.143, Bairro: Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.630-900, neste ato representado por seu dirigente máximo, Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins, brasileira, CPF nº 677.775.465-20, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, e o Instituto Ekos Brasil, doravante denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CGC/CNPJ nº 04.954.252/0001-00, conforme qualificação publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado de 10/11/2021, com sede na Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550, conjunto 1208, São Paulo, SP, CEP 04711-130), neste ato representada na forma de seu estatuto pelo a Diretora Presidente, Ana Cristina Moeri Brühwiller, brasileira, CPF nº 337.583.988-74, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com fundamento na legislação vigente, em especial na Lei Estadual nº 23.081, de 10 de agosto de 2018 e no Decreto Estadual nº 47.554, de 07 de dezembro de 2018, e demais instrumentos normativos e alterações, resolvem firmar o presente termo de alteração simples, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO DE ALTERAÇÃO SIMPLES

O presente termo de alteração simples, tem por objeto alterar os seguintes itens do Programa de Trabalho do Anexo II do Termo de Parceria, que passam a vigorar conforme o Anexo I deste termo:

a) Item 2. Quadro de Indicadores;

b) Item 4. Quadro de produtos.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Instrumento Inicial que não foram modificadas de modo expreso por este Termo de Alteração Simples.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA**

O presente Termo de Alteração Simples vigorará a partir da data de sua assinatura.

E, por estarem assim justas e avençadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento em igual teor e forma.

Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins

Instituto Estadual de Florestas

Ana Cristina Moeri Brühwiller

Instituto Ekos Brasil

TESTEMUNHAS:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| NOME: Nilcemar Oliveira Bejar | NOME: Vinícius de Assis Moreira |
| MASP: 446.751-0 | MASP: 1.152.186-1 |

ANEXO I – PROGRAMA DE TRABALHO

1. **QUADRO DE INDICADORES**

| Área Temática | Indicador | Peso (%) | Metas | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|-----|
| | | | 1°PA | 2°PA | 3°PA | 4°PA | 5°PA | 6°PA | 7°PA | 8°PA | 9°PA | 10°PA | | | |
| | | | 01/01/22 a 31/03/22 | 01/04/22 a 30/06/22 | 01/07/22 a 30/09/22 | 01/10/22 a 31/12/22 | 01/01/23 a 31/03/23 | 01/04/23 a 30/06/23 | 01/07/23 a 30/09/23 | 01/10/23 a 31/12/23 | 01/01/24 a 31/03/24 | 01/04/24 a 30/06/24 | | | |
| 1 | Operacionalização e manutenção do PERD | 1.1 | Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros | 15 | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | |
| | | 1.2 | Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado | 15 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - |
| 2 | Fortalecimento da Gestão | 2.1 | Percentual de atualização dos planos elaborados | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 100% | |
| | | 2.2 | Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | |
| | | 2.3 | Número acumulado de projetos de captação de recursos financeiros submetidos | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 2.4 | Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do PERD | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 5 | Fortalecimento de Pesquisas | 5.1 | Número acumulado de exsicatas indexadas | 10 | - | - | 50 | 375 | 700 | - | 1025 | 1350 | 1675 | 2000 | |
| | | 5.2 | Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |

| Área Temática | Indicador | Peso (%) | Metas | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | 11°PA | 12°PA | 13°PA | 14°PA | 15°PA | 16°PA | | |
| | | | 01/07/24 a 30/09/24 | 01/10/24 a 31/12/24 | 01/01/25 a 31/03/25 | 01/04/25 a 30/06/25 | 01/07/25 a 30/09/25 | 01/10/25 a 20/12/25 | | |
| 1 | Operacionalização e manutenção do PERD | 1.1 | Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros | 15 | 100% | - | - | - | 100% | - |
| | | 1.2 | Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado | 15 | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 2 | Fortalecimento da Gestão | 2.1 | Percentual de atualização dos planos elaborados | 15 | - | 100% | - | 100% | - | 100% |
| | | 2.2 | Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD | 10 | - | - | 5 | - | 5 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|------|---|
| | | 2.3 | Número acumulado de projetos de captação de recursos financeiros submetidos | 10 | 4 | - | - | - | 6 | - |
| | | 2.4 | Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do PERD | 10 | 4 | - | - | - | 6 | - |
| 5 | Fortalecimento de Pesquisas | 5.1 | Número acumulado de exsicatas indexadas | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | | 5.2 | Número de pesquisas e publicações disponibilizadas no banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD | 15 | 332 | 498 | 664 | 830 | 1000 | - |

2. QUADRO DE PRODUTOS

| Área Temática | Produto | Peso (%) | Início | Término | Período Avaliatório | |
|---------------|---------|--|------------|------------|---------------------|-----|
| | | | 01/04/2022 | 20/12/2025 | | |
| 2 | 2.1 | Elaborar Plano de Trabalho Geral | 2 | 01/04/22 | 30/06/22 | 2º |
| | | | 1 | 01/06/22 | 30/09/22 | 3º |
| | 2.2 | Elaborar Plano de Manejo | 3 | 01/10/22 | 31/05/23 | 6º |
| | | | 3 | 01/06/23 | 31/12/23 | 8º |
| | 2.3 | Elaborar Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional | 1 | 01/08/23 | 31/10/23 | 8º |
| | | | 2 | 01/11/23 | 31/05/24 | 10º |
| | | | 2 | 01/06/24 | 31/03/25 | 13º |
| | | | 2 | 01/04/25 | 30/09/25 | 15º |
| | | | 1 | 01/10/25 | 31/12/25 | 16º |
| | 2.4 | Elaborar Plano de Sustentabilidade Financeira do PERD | 1 | 01/07/24 | 30/09/24 | 11º |
| | | | 7 | 01/10/24 | 30/06/25 | 14º |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|--|-----|----------|----------|-----|
| | | 2.5 | Estruturar pleito de reconhecimento do PERD como sítio do patrimônio mundial natural da humanidade pela UNESCO | 4 | 01/07/24 | 31/08/25 | 15º |
| 3 | Uso Público e Educação Ambiental | 3.1 | Elaborar Plano de Uso Público | 0,5 | 01/03/24 | 30/04/24 | 10º |
| | | | | 4 | 01/05/24 | 31/10/24 | 12º |
| | | | | 0,5 | 01/11/24 | 31/12/24 | 12º |
| | | | | 3 | 01/01/25 | 30/04/25 | 14º |
| | | 3.2 | Implantar Torre de Observação | 2 | 01/08/24 | 31/10/24 | 12º |
| | | | | 2 | 01/11/24 | 31/01/25 | 13º |
| 4 | Fortalecimento da Proteção do PERD | 4.1 | Elaborar Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento | 4 | 01/02/25 | 30/11/25 | 16º |
| | | | | 1 | 01/05/24 | 30/06/24 | 10º |
| | | | | 2 | 01/07/24 | 30/09/24 | 11º |
| | | | | 3 | 01/10/24 | 31/01/25 | 13º |
| | | 4.2 | Implantar sistema de videovigilância | 1 | 01/02/25 | 28/02/25 | 13º |
| | | | | 3 | 01/02/25 | 31/03/25 | 13º |
| 5 | Fortalecimento de pesquisas | 5.1 | Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD | 2 | 01/04/25 | 31/05/25 | 14º |
| | | | | 3 | 01/06/25 | 30/11/25 | 16º |
| | | | | 1 | 01/09/23 | 30/11/23 | 8º |
| 6 | Fortalecimento da comunicação | 6.1 | Elaborar Plano de Comunicação e Marketing | 3 | 01/12/23 | 31/05/24 | 10º |
| | | | | 5 | 01/06/24 | 28/02/25 | 13º |
| | | | | 1 | 01/07/23 | 30/09/23 | 7º |
| | | | | 2 | 01/10/23 | 31/12/23 | 8º |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----|--|--|---|----------|----------|-----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 01/01/24 | 31/03/24 | 9º |
| | | 6.2 | Elaborar portfólio de produtos de comunicação e marketing | | 8 | 01/03/24 | 31/08/24 | 15º |
| 7 | Regularização fundiária do PERD | 7.1 | Elaborar de plano de trabalho para regularização fundiária do PERD | | 1 | 01/09/22 | 31/03/23 | 5º |
| | | 7.2 | Retificação e regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do IEF | | 5 | 01/04/23 | 30/11/23 | 8º |
| | | | | | 2 | 01/12/23 | 31/12/24 | 12º |
| | | 7.3 | Produção e juntada de documentos para a regularização fundiária de duas áreas de ampliação do PERD | | 5 | 01/07/23 | 31/10/25 | 16º |
| | | 7.4 | Estudo de georreferenciamento para retificação e ampliação dos limites do PERD | | 2 | 01/07/23 | 31/08/25 | 15º |
| | | | | | 2 | 01/07/23 | 31/08/25 | 15º |



Documento assinado eletronicamente por **Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins, Diretor(a) Geral**, em 23/06/2023, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Moeri Brühwiller, Usuário Externo**, em 26/06/2023, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **64336411** e o código CRC **F7AC1C3B**.