



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Instituto Estadual de Florestas**

**Comissão Supervisora do Termo de Parceria 51/2021**

Relatório de Monitoramento nº 06 - IEF/COMISSÃO TP 51/2021

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2023.

**TERMO DE PARCERIA nº 51/2021 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS E O INSTITUTO EKOS BRASIL**

# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

## 6º PERÍODO AVALIATÓRIO

01 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023



## 1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para eventuais resultados não alcançados e propostas de ação para superação de eventuais problemas na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

## 2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Não havia metas previstas para o sexto período avaliatório do Termo de Parceria.

## 3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Conforme se pode verificar no Quadro 2, havia a previsão de um produto a ser entregue e aprovado no 6º período avaliatório do Termo de Parceria.

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática		Produto		Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status
2	Fortalecimento da Gestão	2.2	Elaborar Plano de Manejo	3	31/05/2023	28/04/2023	Produto aprovado pelo IEF em 28/04/23*

\*Caracterização do PERD (incluindo Ficha Técnica), Guia do Participante e Relatoria das Reuniões Preparatórias aprovados em 29/03/2023; Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento e Base de Dados e Material Cartográfico aprovados em 04/04/2023; Oficina de Revisão do Plano de Manejo realizada entre 11 e 14/04/23; Relatoria da Oficina de Revisão do Plano de Manejo do PERD aprovada em 28/04/2023

### 3.1. Detalhamento da realização dos produtos

#### 3.1.1. Produto 7.1 Plano de Trabalho para a Regularização Fundiária do PERD

Área Temática	Fortalecimento da Gestão
Produto	Primeira etapa da elaboração do Plano de Manejo
Previsão de Término	31/05/2023
Término Realizado	28/04/2023
Status	Produto aprovado pelo IEF em 30/03/2023

Conforme relatório apresentado pelo Instituto Ekos e acompanhamento dos trabalhos de revisão do plano de manejo, esta primeira etapa abrangeu desde as primeiras vistorias em campo, até o levantamento de dados secundários, a realização das oficinas preparatórias, a elaboração da caracterização da UC, a elaboração do Guia do Participante, a elaboração do banco de dados e do material cartográfico, a realização da oficina de revisão do plano de manejo (entre o dia 11 e 14/03/23) e finalmente a relatoria das oficinas.

O critério de aceitação para este produto era: "Autorizações necessárias à elaboração do Plano de Manejo obtidas, Caracterização da UC, banco de dados geográficos, material cartográfico, ficha técnica da UC, Diagnóstico Socioeconômico da Zona de Amortecimento, bem como guia do participante elaborados pela Oscip, aprovados pelo IEF e impressos anteriormente à realização das oficinas. Oficinas realizadas e Relatório de Consolidação das oficinas elaborado pela Oscip e aprovado pelo IEF dentro do prazo".

Como se tratava de um processo contínuo onde uma entrega era geralmente é requisito para outra, as aprovações foram realizadas na seguinte escala:

- Autorizações - não foram necessárias pois as vistorias não incluíam coleta de material na unidade de conservação.
- Caracterização da UC (incluindo ficha técnica) e Guia do Participante - aprovados pelo IEF em 29/03/23
- Relatoria das reuniões preparatórias (entrega não prevista originalmente no programa de trabalho mas incorporada na dinâmica para otimizar a participação social) - aprovada pelo IEF em 29/03/2023
- Diagnóstico Socioeconômico da ZA - Foi aprovado pelo IEF, sob a denominação Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento, em 04/04/2023
- Base de Dados geográficos e Material Cartográfico - aprovados pelo IEF em 04/04/2023

- Oficinas realizadas - no período de 11 a 14/03/2023

- Relatório de Consolidação das Oficinas - Aprovado pelo IEF, sob o nome de "Relatoria das Oficinas de Revisão do Plano de Manejo do PERD", em 28/04/2023

Diante do exposto, verifica-se que todas as entregas previstas foram realizadas e devidamente aprovadas pelo IEF.

## 4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

## Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

## Relatório Financeiro 2023

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Distribuição Gerencial dos Recursos			
		Composição do Saldo Financeiro (SF)					
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.176.341,11	Saldo Extrato Conta Corrente	(41,61)	PP	Provisionamentos de Pessoal	328.470,65
E	Total de Entradas de Recursos	1.186.021,62	Saldo Extrato Investimentos	1.429.869,72	C	Recursos Comprometidos	782.774,99
S	Total de Saídas de Recursos	1.932.534,62	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	318.582,47
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.429.828,11	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	1.429.828,11	Saldo Financeiro (Somatório)	1.429.828,11
		CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)		-			
<b>Movimentação da Conta de Reserva de Recursos</b>							
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	116.284,39					
B	Transferência para Reserva de Recursos	80.064,84					
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	10.915,04					
D	Gastos da Reserva de Recursos	366,00					
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)		206.898,27					

**Termo de Parceria**

Transporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no último dia do ano anterior.

Provisionamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos comprometidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do período não haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

**Reserva de Recursos**

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no último dia do ano anterior.

Transferência para Reserva de Recursos - Rendimentos do período atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da própria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais são demonstrados neste campo.

Gastos da Reserva de Recursos - Utilização da reserva de recursos conforme determina a legislação ou gastos da conta bancária.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do período da conta de reserva de recursos.

Fonte: Relatório Financeiro EKOS (SEI 69334465)- julho/2023

<b>Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil</b>					
<b>Relatório Financeiro 2023</b>					
<b>Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria</b>					
Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Área Meio - Atividades e Gastos	234.903,67	69.139,66	29,43%	165.764,01
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	40.769,00	26,13%	115.231,00
3	Manutenção dos aceiros	76.890,00	-	-	76.890,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	-	-	-
5	Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD	50.000,00	-	-	50.000,00
6	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	93.600,00	90.653,94	96,85%	2.946,06
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	-	64.000,00	-	(64.000,00)
8	Plano de Manejo	170.000,00	343.610,01	202,12%	(173.610,01)
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	300.000,00	-	-	300.000,00
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	112.000,00	-	-	112.000,00
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	15.000,00	-	-	15.000,00
12	Plano de Uso Público	20.000,00	-	-	20.000,00
13	Implementação da Torre de Observação	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00
14	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	108.000,00	-	-	108.000,00
15	Implementação do sistema de videovigilância	613.330,69	-	-	613.330,69
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	120.000,00	1.799,90	1,50%	118.200,10
17	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-	-
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	-	-	-	-
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	20.000,00	-	-	20.000,00
20	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	-	-	-	-
21	Regularização fundiária e ampliação do PERD	-	-	-	-
22	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	23.500,00	-	-	23.500,00
23	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	36.000,00	-	-	36.000,00
24	Diagnóstico Sócioeconômico	-	-	-	-
25	Projeto Executivo da Torre de Observação	-	-	-	-
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	200.000,00	-	-	200.000,00
27	Prestação de serviços de vigilância	17.723,68	-	-	17.723,68
<b>Total</b>		<b>3.716.948,04</b>	<b>609.972,51</b>		

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho.  
 Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Fonte: Relatório Financeiro EKOS (SEI 69334465)- julho/2023

## Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

## Relatório Financeiro 2023

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Previsto							
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL
1	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	
	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	6.503.430,39
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>1.443.907,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.074.905,27</b>	<b>-</b>	<b>6.503.430,39</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>							
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	1.361.484,50
2.1.2	Estagiários	1.800,00	1.800,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	22.680,00
2.1.3	Encargos	77.656,45	77.206,45	77.214,45	73.380,45	73.380,45	933.163,76
2.1.4	Benefícios	16.790,00	16.790,00	16.823,80	16.823,80	16.823,80	237.806,00
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>204.717,38</b>	<b>204.267,38</b>	<b>204.417,18</b>	<b>200.583,18</b>	<b>200.583,18</b>	<b>2.555.134,26</b>
2.2	Gastos Gerais	190.308,34	176.594,05	184.894,05	473.151,31	445.962,35	3.716.948,04
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>395.025,72</b>	<b>380.861,43</b>	<b>389.311,23</b>	<b>673.734,49</b>	<b>646.545,53</b>	<b>6.272.082,30</b>
<b>Realizado</b>							
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL
1	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	
	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	-	-	-	-	1.126.377,02	1.126.377,02
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	214,00	-	214,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	20.051,80	12.925,70	13.790,14	8.423,58	691,30	60.130,37
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>20.051,80</b>	<b>12.925,70</b>	<b>13.790,14</b>	<b>8.637,58</b>	<b>691,30</b>	<b>1.186.721,39</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>							
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	81.742,12	85.643,74	82.720,11	73.517,32	89.301,04	501.541,65
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	86.254,00	80.275,30	74.645,35	75.206,26	88.265,27	487.168,34
2.1.4	Benefícios	235,96	14.605,98	14.578,22	13.108,62	15.605,04	88.240,55
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>168.232,08</b>	<b>180.525,02</b>	<b>171.943,68</b>	<b>161.832,20</b>	<b>193.171,35</b>	<b>1.076.950,54</b>
2.2	Gastos Gerais	75.137,90	63.267,69	34.094,62	341.466,78	98.421,38	697.003,65
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	205.000,00	16.209,85	21.140,66	2.200,52	8.406,20	252.957,23
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	21.713,92	14.129,72	14.373,90	9.200,11	6.017,37	65.435,02
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>470.083,90</b>	<b>274.132,28</b>	<b>241.552,86</b>	<b>514.699,61</b>	<b>306.016,30</b>	<b>2.092.346,44</b>

Fonte: Relatório Financeiro EKOS (SEI 69334465)- julho/2023

## Análise das receitas e despesas no período

Analisou-se as receitas e despesas apresentadas no Relatório Financeiro - 6º Período Avaliatório (69334460) apresentado pelo Instituto Ekos Brasil à Comissão Supervisora, em 10 de julho de 2023, via processo SEI 2100.01.0011694/2023-03. As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informações consolidadas acerca das movimentações financeiras do período.

A tabela 1 apresenta o resumo da situação financeira da Conta do Termo de Parceria, e reflete as movimentações financeiras entre janeiro e junho de 2023. Isto é, estão inclusas as movimentações do quinto período cumuladas com aquelas realizadas no sexto período avaliatório. Da tabela 1 se depreende, então, que no ano de 2023 houveram entradas de R\$1.186.021,62 (englobando repasses e rendimentos) e saídas de R\$1.932.534,62, restando um saldo financeiro de R\$1.429.828,11 nas contas correntes e de investimentos criadas para execução do Termo de Parceria.

Há que se observar, ainda na Tabela 1, a existência de provisionamentos de pessoal no valor de R\$328.470,65 e de recursos comprometidos da ordem de R\$782.774,99. Seguindo o modelo da Seplag, foram considerados comprometidos os valores devidos a fornecedores referentes à competência do período e que não haviam sido quitados, por terem vencimentos futuros, bem como os gastos previstos para o primeiro mês do próximo período avaliatório.

Assim, verifica-se na Tabela 1 que o saldo contábil remanescente era igual a R\$318.582,47 em 30 de junho de 2023.

Da análise dos gastos demonstrados pela tabelas 3 depreende-se que houve uma despesa total de R\$1.090.534,91 no período entre abril e junho de 2023. Parte dos gastos destinaram-se ao pagamento de salários à equipe de apoio às atividades do PERD, bem como de encargos trabalhistas e benefícios, somando R\$ 541.222,27 no período. Atualmente a equipe do Termo de Parceria é composta por 16 funcionários (sendo 10 na equipe local) e 2 diretoras estatutárias do Instituto Ekos Brasil. Outros gastos no valor de R\$534.095,16 foram empenhados em 'Gastos Gerais' e 'Aquisição de Bens Permanentes', atribuídos por atividade como demonstrado na Tabela 2.

Conforme tabela 2, o maior gasto do período se deu na atividade "Plano de Manejo", no valor de R\$343.610,01. Importante apontar que a diferença entre os valores previstos e realizados apontados na referida tabela se deu em função da postergação da ações de elaboração do Plano de Manejo, que na primeira versão do Programa de Trabalho ocorreriam no Ano 1. Assim, os valores previamente previstos para o primeiro ano foram executados somente neste sexto período, mas sem extrapolar o valor total destinado à atividade.

Cabe apontar que um dos pagamentos feitos à empresa Plantuc, fornecedora dos serviços de apoio à elaboração do Plano de Manejo e Diagnóstico Socioeconômico foi equivocadamente atribuído à atividade "Plano de Manejo" quando deveria ter sido atribuído à atividade "Diagnóstico Socioeconômico". O lançamento incorreto, no valor de R\$58.187,00, não afeta substancialmente o Relatório Financeiro, mas solicita-se que este seja corrigido na planilha de lançamentos diários uma vez que distorce o valor executado na atividade "Plano de Manejo".

Ainda na Tabela 2, destaca-se ainda os gastos destinados à aquisição de insumos e materiais para execução do objeto (R\$90.653,94) e na atividade "Fornecedor internet nas áreas estabelecidas pelo IEF" (R\$64.000,00), ambas advindas de responsabilidades da OSCIP definidas na Cláusula 6ª do Termo de Parceria. Os gastos com "Área Meio - Atividades e Gastos" referem a despesas administrativas para funcionamento do Termo de Parceria, bem como despesas bancárias; já os gastos com "Coordenação Geral do Programa de Trabalho" envolvem despesas com deslocamento, passagens, diárias e pequenas despesas administrativas.

Insta esclarecer que, conforme recomendação feita pela Comissão de Avaliação em sua última reunião ordinária, a OSCIP foi orientada a preencher a Tabela 2 do Relatório Financeiro com os valores previstos para todo o ano 2 em cada uma das atividades. Assim, linhas que não possuam valores realizados no presente relatório indicam atividades previstas para serem executadas até o fim do ano corrente.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para além da entrega de metas realizada pela equipe do Termo de Parceria, foram realizadas diversas atividades que concorrem para a realização de entregas futuras e para a consolidação do PERD.

Dentre aquelas que concorrem para entregas futuras na Área Temática 7 - Regularização Fundiária, se destaca a finalização do Termo de Referência e a publicação, em 13/06/2023, do Edital 06/2023 que orientará o "Processo de Seleção Pública de Consultoria Especializada para a prestação de serviços especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, assim como de georreferenciamento e atividades subsidiárias para revisão dos limites do Parque Estadual do Rio Doce, para a regularização Fundiária das áreas de ampliação ou avaliadas como pendentes pós o processo de revisão dos limites da UC e para a regularização da Matrícula nº R1 -6.897 em nome do IEF, em Minas Gerais". O Edital está disponível para consulta e acompanhamento pelo site do Instituto Ekos <https://www.ekosbrasil.org/perd-2/>. Ressalta-se que o período para envio de propostas foi encerrado em 30/06/2023.

Com relação ao indicador "Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do PERD" que será mensurado no 7º Período Avaliatório, foram relatadas as seguintes tratativas visando o desenvolvimento de parcerias:

- Circuito Turístico da Mata Atlântica de Minas (CTMAM) e Sebrae Vale do Aço - envolveu a apresentação da Rota Vale dos Tropeiros, rota de cicloturismo na região, que conta com mais de 190km de extensão e tem o PERD como um dos pontos de parada obrigatório, bem como perspectiva de implementação de uma trilha para cicloturismo dentro da Unidade, chamada Bike Parque, como um atrativo que poderá ser explorado pelos frequentadores da Rota. Com base nas tratativas o instituto Ekos pretende apresentar uma proposta de parceria mais estruturada para o SEBRAE.
- CENIBRA (Celulose Nipo-Brasileira S/A) visando ampliação da parceria ações convergentes entre UC e empresa, a qual já existe no âmbito do Projeto de Reintrodução de Aves Silvestres Ameaçadas de Extinção - Projeto Mutum do Sudeste, bem como em outras ações tais como o monitoramento de fauna em áreas da ZA do Parque, projetos de prevenção e combate à incêndios florestais etc.
- Celebração do Termo de Cooperação com o Centro Universitário UNILESTE conforme aprovação do IEF.

Acerca das ações supra descritas, é importante destacar que sua validação depende do atendimento à descrição do indicador, destacando-se a necessidade que as parcerias concorram para o alcance dos objetivos estratégicos, táticos e operacionais do PERD e que a proposta de parceria deverá ser previamente validada pelo IEF, sendo tal aprovação condição para que a parceria seja estabelecida.

Com relação ao indicador " Número acumulado de ações de visibilidade" que será mensurado no 7º Período Avaliatório, foram relatadas as seguintes ações desenvolvidas no 6º PA.

- Aula sobre parcerias aos alunos do Grupo de Estudos em Direito Administrativo da Sociedade Brasileira de Direito Público, que aconteceu na FGV em São Paulo/SP, em 10 de maio de 2023;
- Participação do PERD no 16º Avistar, importante evento sobre observação de Aves em São Paulo/SP, entre 19 e 21 de maio;
- Palestra sobre o PERD no shopping Vale do Aço em Ipatinga/MG em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em 05 de junho de 2023;
- Participação no II Encontro do Grupo de Pesquisa Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas (OPAP) em 27 de junho de 2023, evento que ocorreu em Diamantina/MG. As informações sobre o PERD e sobre o Termo de Parceria se deram na mesa redonda 3 "Parcerias em Áreas Protegidas: perspectiva das iniciativas locais, organizações da sociedade civil e empresas".

A divulgação das atividades da equipe do Termo de Parceria foi ampliada, com matérias sobre o Revisão do Plano de Manejo, por exemplo, que foram veiculadas em meios importantes, além do próprio site do IEF e a Agência Minas.

Além disso, com a contratação de um Analista de Comunicação, houve um aumento da quantidade de matérias sobre o Parque pautando-o positivamente. O Relatório de Resultados apresenta um quadro com cerca de 10 releases publicados em diversos veículos tais como o Diário do Aço, Portal da Cidade – Ipatinga e CTMAN, Portal Negócios, Diário Popular MG, Conex10, Plox Brasil etc.

O Relatório de resultados também apresentou o andamento dos trabalhos relacionados aos indicadores " Número de publicações de pesquisa disponibilizadas no banco de dados e organizados na biblioteca do PERD" e "Número acumulado de excisas indexadas", mostrando os esforços da Oscip para a que as metas dos mesmos seja cumprida, quando de sua medição.

Também foram desenvolvidas ações visando a consolidação do parque que não estão diretamente vinculadas aos produtos e indicadores previstos no Programa de Trabalho, mas sim às responsabilidades da OSCIP no âmbito do Termo de Parceria:

- Atuação do Biólogo Sênior, contratado pelo TP, junto ao viveiro de Mudanças do PERD, de forma a contribuir com o desenvolvimento desta frente de trabalho, além de sua coordenação do herbário e do trabalho de indexação de exsicatas.
- Levantamento de dados sobre o uso da Estrada do Salão Dourado - ação realizada em parceria com o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas), com base em questionários e imagens de câmera trap. Este levantamento responde a uma demanda social para uso da estrada que deve ser melhor compreendida e avaliada.
- Apoio e participação em reuniões do Conselho consultivo do parque e do seu GT de comunicação.
- Elaboração de procedimentos para o PERD - sob a orientação da gestão do PERD a equipe do Termo de Parceria vem sistematizando procedimentos a serem adotados pelo parque, dentre os quais estão "Gestão de Riscos no PERD - Pesquisa Científica", Procedimento Operacional Padrão de Visitação Pública", Procedimentos para Uso de Estruturas e Logística do PERD - Pesquisa Científica", documentos estes que passam por revisão final para serem avaliados pela gestão do PERD. Apesar desses documentos possuírem finalidade própria, os mesmos concorrem para a elaboração de outros produtos do TP, como por exemplo o Plano de Pesquisa da UC.
- Elaboração de documento técnico referente ao histórico da invasão biológica por espécies de peixes exóticas no PERD e desenvolvimento de metodologia simplificada para levantamento de dados relacionados a este processo, bem como de redação de ofício visando atendimento de demanda interna do IEF a esse respeito.
- Acompanhamento e apoio às atividades de intercâmbio e formação em "Coleta, manejo e conservação de sementes e conservação e preservação dos recursos naturais, envolvendo o povo Maxacali e realizado pelo Instituto Opaoká".
- Acompanhamento e apoio às atividades de Educação Ambiental desenvolvidas por parceiros do Parque (UFMG, ICAS, Waitá e Arecelor Mittal) nas comunidades próximas em Marliéria e Dionísio. Bem como atividades desenvolvidas juntamente como guarda-parques, dentro do parque e visando atendimento de escolas da região, condução de trilhas e outros trabalhos de interpretação ambiental.

Outro aspecto onde verificou-se investimento do TP, foi na aquisição de bens e serviços visando a otimização da operacionalização e manutenção da UC e conseqüentemente a consolidação da UC. Ressalta-se que grande parte dos insumos e equipamentos adquiridos foram utilizados nas atividades de manutenção desenvolvida pela equipe do PERD e bem documentadas no Relatório das atividades de operacionalização e manutenção realizadas entre abril e junho de 2023 Termo de Parceria 51/2021, anexo do Relatório de resultados referente ao 6º PA, encaminhado pelo Instituto Ekos (SEI 69389255). Ressalta-se que esta atividade é de suma importância numa UC que conta com mais de 40 edificações, as quais requerem manutenção contínua para que possam cumprir adequadamente seus objetivos, seja o uso público, a pesquisa, a administração da UC, dentre outras funcionalidades atendidas.

Ainda com relação à aquisição de bens e serviços, o Relatório de Resultados do 6º Período apontou gastos no valor de R\$23.304,90 com materiais para manutenção de estruturas do PERD, R\$7.522,71 em EPI's, R\$2.346,40 com itens para cozinha, R\$1.429,90 para melhorias em uma das casas funcionais e R\$142,50 com materiais de escritório. Foram adquiridos também eletrodomésticos no valor de R\$3.449,80 e itens de mobília no valor de R\$2.610,00.

## 6. CONCLUSÕES

O termo de Parceria tem atendido seus objetivos principais, considerando os produtos e indicadores avaliados. Para além das entregas definidas no plano de trabalho, com vistas no objeto do Termo de Parceria, a equipe contratada tem apoiado a UC em diversas ações necessárias ao processo de consolidação.

Com relação à necessidade de melhorias nos aspectos administrativos do Termo, tem-se observado amadurecimento do Instituto Ekos no sentido de reconhecer a necessidade de regularizar os processos de compras e contratações, nos quais a instrução foi considerada insatisfatória, bem como de buscar orientação com relação a forma de organização da documentação complementar a ser encaminhada. Também dentro do IEF tem-se observado um movimento para aumentar a responsividade das diversas instâncias, visando melhorar continuamente o acompanhamento do Termo de Parceria e padronizar ações relacionadas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos financeiros executados.

Com relação à necessidade de ajustes nos prazos dos produtos e metas, foi celebrado, em 23 de junho de 23, Termo de Alteração Simples nº 03 contendo adequações do cronograma de entregas aos resultados da oficina de revisão do Plano de Manejo, ao cenário ainda indefinido no que tange à concessão do Parque (audiências públicas previstas para setembro de 2023), bem como antecipar outras demandas identificadas como estratégicas, como por exemplo o Plano de Comunicação (estratégica para o relacionamento do PERD com o Entorno e para a transparência social das ações desenvolvidas na UC).

A despeito da adequação dos prazos, ainda persiste a necessidade da revisão de alguns produtos, buscando adequá-los melhor às reais demandas do Parque que deverão compor um aditivo ao Termo de Parceria.

Por fim, cumpre consignar o entendimento desta Comissão Supervisora de que o objeto do presente Termo de Parceria vem sendo gradualmente alcançado pelos esforços conjuntos das entidades parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as metas quantitativas estabelecidas para o período avaliatório em análise.

### DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Ekos Brasil neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

---

**Régis André Nascimento Coelho**

Supervisor do Termo de Parceria

---

**Nilcemar Oliveira Bejar**

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Nilcemar Oliveira Bejar, Servidora**, em 04/10/2023, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Régis André Nascimento Coelho, Supervisor(a)**, em 04/10/2023, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **74073971** e o código CRC **32794393**.