

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas e o Instituto Ekos Brasil

Relatório de Monitoramento

17º Período Avaliatório

01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

Além das informações supracitadas, será apresentada a demonstração das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática	Indicador	Peso (%)	Metas	Resultados		
			17º Período Avaliatório 01/01/26 a 31/03/26			
1	Operação e Manutenção 1 do PERD	1.1	Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado	35	100%	100%
3	Uso Público	3.1	Percentual de estruturas de apoio ao uso público implantadas	30	100%	100%
4	Fortalecimento da Comunicação	4.1	Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD	20	16	55

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	01 Operação e Manutenção do PERD
Indicador	1.1 Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado
Meta	100%
Resultado	100%

Conforme Relatório de Resultados do 17º PA, encaminhado pelo Instituto Ekos, atualmente estão em andamento 3 projetos abarcados pelo indicador em questão:

- Projeto de Arquitetura do Espaço Aberto da Prainha
- Projeto de Arquitetura do Alojamento do PERD
- Projetos e Planilhas para Construção de Guarita na Ponte Queimada

Conforme Programa de Trabalho, o indicador se baseia em demanda a ser formalizada pelo IEF, sendo que após a demanda realizada pelo IEF, o Instituto Ekos deve propor um cronograma de execução a ser aprovado pelo IEF. Assim a medição do indicador é realizada com base na previsão de encerramento do projeto, com base no cronograma aprovado, considerando as entregas finais e aprovações.

Inicialmente, para o período avaliatório em tela, estava prevista a finalização do Projeto de Arquitetura do Espaço Aberto da Prainha, no entanto, em decorrência do alongamento do processo de análise dos projetos pelo IEF e ajustes decorrentes, foi necessária a revisão do cronograma, o qual foi

devidamente aprovado pelo IEF com a previsão da entrega final para abril de 2026.

No momento atual, o projeto foi devidamente finalizado, no entanto, em virtude da alteração de cronograma, deverá ser incluído na avaliação do 18º PA.

Ressalta-se que breve apresentação do projeto finalizado será realizada no Relatório de Monitoramento do 18º PA.

Finalmente, considerando que não houve demanda para este período avaliatório, entende-se que a meta deve ser considerada 100% atendida.

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	04 Fortalecimento da Comunicação
Indicador	4.1. Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD
Meta	14
Resultado	93

De acordo com o Relatório de Resultados, durante o 17º Período Avaliatório foram continuados os esforços para o fortalecimento da identidade visual e da comunicação do Parque, observando Plano de Comunicação e Marketing do PERD, além da atuação do TP na assessoria de imprensa e no atendimento às demandas da gestão, que ocorrem de forma espontânea e não planejada.

Com relação às metas previstas, o Programa de Trabalho do TP 51/21 estabelece quantitativos com relação ao tipo de atividade desenvolvida. Assim, o quadro abaixo apresenta um comparativo das metas previstas e os resultados obtidos, conforme Relatório de Resultados do 17º PA apresentado pelo Instituto Ekos:


Atividade de visibilidade	Meta prevista	Resultados obtidos	Descrição
Postagens no Instagram	14	50	Sendo 35 conjuntas e 15 nativas
Matéria sobre o PERD nas mídias Regionais	1	2 releases (5 matérias geradas)	Temas: 1- Workshop da estrada da ponte queimada e 2- Exposição PERD 2026
Boletim Informativo	1	1	Boletim trimestral realizado
Conjunto de materiais gráficos	2	2	Exposição PERD/2026 e Guia de trilhas
Total	16	55	Meta atendida

Com relação às postagens no Instagram, conforme relatório de resultados, foram feitas 50 postagens, sendo 15 nativas e 35 no conjuntas, que juntas somaram 25.733 curtidas. Ainda conforme o Relatório de Resultados, no 17º PA, o perfil do Instagram do Parque teve 1.991.794 visualizações de seu perfil e ultrapassou a marca de 36.978 seguidores, obtendo um crescimento de 2.442 novos seguidores.

Conforme Relatório de Resultados, houve trabalho da equipe na análise e repostagem de *stories* que mencionaram o Parque, contribuição com a elaboração de post e *reels* a partir de vídeos e fotos da fauna produzidos pela equipe do PERD e/ou por meio do uso de drone. Também foram dadas respostas às dúvidas de seguidores na conta oficial do Instagram do Parque, para melhor engajamento da rede.

A seguir apresentam-se alguns exemplos das postagens, extraídas do Relatório de resultados do 17º PA:





Figuras de 01 a 06: postagens no Instagram do PERD (fonte: Instituto Ekos Brasil)

Com relação às releases e publicações, conforme o relatório de resultados, foram desenvolvidos os seguintes releases, as quais deram origem às matérias identificadas a seguir:


Quadro 2 – Repercussão de releases disparados à imprensa

Data	Release disparado à imprensa	Matérias dos veículos que circularam o release
12/03/2026	WORKSHOP DA ESTRADA DA PONTE QUEIMADA	https://www.silmaradefreitas.com.br/workshop-sobre-a-ponte-queimada/ https://revistacaminhosgerais.com.br/noticias/marlieria-participa-de-workshop-do-ief-para-definir-plano-de-uso-da-estrada-do-salao-dourado-no-parque-estadual-do-rio-doce/
20/03/2026	EXPOSIÇÃO PERD 2026	Diário Popular/MG https://revistacaminhosgerais.com.br/noticias/marlieria-participa-de-workshop-do-ief-para-definir-plano-de-uso-da-estrada-do-salao-dourado-no-parque-estadual-do-rio-doce/ https://tropicalminas.com.br/shopping-vale-do-aco-recebe-exposicao-gratuita-do-parque-estadual-do-rio-doce-ate-30-de-abril/

Fonte: Instituto Ekos.

Houve também a publicação do boletim informativo trimestral também foi enviado e distribuído nas redes sociais do PERD e seu mailing. Conforme Relatório de resultados, neste boletim foram destacados os seguintes assuntos:

Com relação ao material gráfico produzido, seguem-se registro da exposição realizada no Shopping de Ipatinga e que também contou com a articulação do Instituto Ekos para a disponibilização do espaço, mediante parceria firmada entre as instituições.



Figuras 7 e 8: Exposição PERD 2026 no Shopping de Ipatinga (Fonte: Instituto Ekos Brasil).

A produção do Guia de Trilhas também foi entregue realizada, sendo que este seguiu a estética utilizada para a sinalização do PERD também implementada (bloco 1), no âmbito do Termo de Parceria.



Figuras 9, 10 e 11: infográfico da trilha do vinhático, extraído do Guia de trilhas. Informação também constante da sinalização de cada trilha, conforme pode ser visualizado na figura 9 (Fonte: Instituto ekos Brasil).

Para além das ações de comunicação previstas no indicador, foi realizada a organização de banco de imagens, atendendo à demanda da ASCOM do IEF, com sistematização e seleção de imagens do acervo institucional para apoio às ações de comunicação do Estado.

Assim, considerando o exposto, a meta do indicador foi considerada plenamente atingida.

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática	Produto	Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status
2 Fortalecimento da Gestão	2.3 Realizar Workshop sobre Uso da Estradado Salão Dourado	15	31/03/2026	31/03/2026	Plenamente executado dentro do prazo

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática	02 Fortalecimento da Gestão
Produto	2.3 Realizar Workshop sobre Uso da Estradado Salão Dourado
Previsão de Término	31/03/2026
Término Realizado	31/03/2026
Status	Plenamente executado dentro do prazo

Conforme Relatório de Resultados, no âmbito do Termo de foi conduzida a execução integral do Workshop, a partir da elaboração de Diagnóstico sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado. Trabalho que envolveu etapas de planejamento, organização e mobilização do evento; condução do evento; e elaboração de Relatoria do Workshop sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado.

A etapa de elaboração do Diagnóstico sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado, estava prevista no escopo do produto, e seguindo as diretrizes do IEF, foi elaborado a partir da compilação de informações disponíveis em documentos e materiais técnicos e científicos fornecidos pela Gestão do Parque Estadual do Rio Doce ao Instituto Ekos. O Relatório de resultados, destaca, dentre os documentos consultados, a Ação Civil Pública nº 1000412-76.2025.8.13.0687, de 2025 e Decisão Judicial de 2026; a Perícia Environbit, conduzida em 2024; o estudo conduzido por Scoss (2002); o estudo de Santos (2015); o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Município de Mariéira, de 2025. Ainda conforme o mesmo relatório, adicionalmente, realizou-se reuniões com equipes de gestão de outras Unidades de Conservação que enfrentam contextos semelhantes.

O objetivo do Diagnóstico era subsidiar os participantes do Workshop sobre os diversos temas a serem tratados, de modo que o documento e apresentou informações sobre: histórico da Estrada; caracterização geral; a caracterização ambiental da Estrada; ações de gestão e monitoramento realizadas pela equipe do PERD; potenciais impactos ambientais; levantamento de experiências em outras Unidades de Conservação; potenciais medidas mitigadoras; conclusões e recomendações.

De acordo com o Relatório de Resultados, a primeira versão do Diagnóstico foi enviada ao IEF em 04 de fevereiro de 2026. Em 27 de fevereiro a devolutiva do IEF foi recebida. As considerações do IEF foram atendidas em 03 de março, com o envio de nova versão do Diagnóstico, que foi aprovado pelo IEF no mesmo dia.

Conforme o Relatório de Resultados, após cerca de 2 meses de planejamento e preparação OWorkshop sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado foi realizado no Centro de Treinamento do Parque Estadual do Rio Doce em 11 de março de 2026, e contou com a participação de 30 atores da região, envolvendo setor público, setor privado, sociedade civil e academia.



Figura 12: Registro do Workshop sobre uso da estrada do salão dourado, realizado em 11 de março de 2026. (Fonte: Instituto Ekos Brasil).

Conforme o Relatório de Resultados, o evento foi construído e conduzido integral e conjuntamente pelas equipes do Instituto Ekos Brasil e do Instituto Estadual de Florestas e teve como principais objetivos apresentar aos participantes o Diagnóstico sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado e construir, de forma participativa, as diretrizes a serem observadas pelo IEF no futuro Plano de Uso da Estrada do Salão Dourado.

Após realização do evento, foi elaborada e encaminhada ao IEF a Relatoria do **Workshop sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado**. Após a revisão do documento em função de algumas considerações encaminhadas pelo IEF, o produto 2.3 foi aprovado pelo IEF em 31 de março de 2026.

Diante do relatado, entende-se que o produto foi plenamente executado dentro do prazo.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

17º Relatório Financeiro							
Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa							
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.213.312,68	1.865.175,71	1.491.698,76	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56
(E) Total de Entradas de Recursos	18.072,37	13.478,09	11.752,77	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	366.209,34	386.955,04	404.018,97	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.865.175,71	1.491.698,76	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)	
(PP) Provisões de Pessoal	559.115,47	Saldo Extrato C/C	1,08
(C) Recursos Comprometidos	47.442,90	Saldo Extrato CI 1	540.316,01
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	343.377,76	Saldo Extrato CI 2	559.115,47
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	149.496,43	Saldo Fundo Fixo	-
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.099.432,56	(SF) (=) Saldo Financeiro	1.099.432,56
		(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas

17º Relatório Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	
Previsto												
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	-	1.831.398,93	-	-	1.293.659,60	-	-	1.104.110,60	-	-	784.085,40
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	-	1.831.398,93	-	-	1.293.659,60	-	-	1.104.110,60	-	-	784.085,40
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	131.404,15	131.404,15	132.552,66	132.552,66	140.602,44	140.602,44	140.602,44	140.602,44	140.602,44	140.602,44	140.602,44
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	114.451,85	114.451,85	107.879,91	107.879,91	114.384,58	114.384,58	114.384,58	114.384,58	114.384,58	114.384,58	114.384,58
2.1.4	Benefícios	37.417,38	37.417,38	37.532,68	37.532,68	39.959,38	39.959,38	39.959,38	39.959,38	39.959,38	39.959,38	39.959,38
	Subtotal (Pessoal):	283.273,38	283.273,38	277.965,25	277.965,25	294.946,40	294.946,40	294.946,40	294.946,40	294.946,40	294.946,40	294.946,40
2.2	Gastos Gerais	248.773,34	305.289,46	277.277,80	409.627,80	244.627,80	97.268,80	66.923,80	84.423,80	66.923,80	66.923,80	66.923,80
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	532.046,72	588.562,84	555.243,05	687.593,05	539.574,20	392.215,20	361.870,20	380.370,20	361.870,20	361.870,20	361.870,20
Realizado												
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	17.956,12	13.808,47	12.814,15	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	17.956,12	13.808,47	12.814,15	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	17.956,12	13.808,47	12.814,15	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	77.446,61	96.565,97	85.129,73	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	96.082,44	78.942,24	72.924,89	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Benefícios	252,05	34.400,30	34.386,29	30.846,25	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal (Pessoal):	173.781,10	209.908,51	192.440,91	30.846,25	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Gastos Gerais	144.964,29	192.976,60	84.582,31	1.015,00	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	39.150,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	17.054,49	11.102,18	8.944,85	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	335.799,88	453.137,71	285.968,07	31.861,25	-	-	-	-	-	-	-

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas				
17º Relatório Financeiro				
Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades				
Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	139.400,00	72.297,73	51,86%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	85.000,00	15.638,10	18,40%
3	Manutenção dos aceiros	-	-	-
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	48.649,55	-
5	Área Temática 1: Despesas com Veículos	-	61.814,98	-
6	Área Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	-	1.230,40	-
7	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	364.000,00	117.413,53	32,26%
8	Área Temática 1: Implantação infraestrutura de Internet	-	-	-
9	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	-	21.300,00	-
10	Plano de Manejo	-	-	-
11	Sistema de Gestão	-	278,40	-
12	Relatório de execução orçamentária do PERD	-	-	-
13	Diagnóstico Socioeconômico	-	-	-
14	Programa Monitora	-	14.242,90	-
15	Ações de Uso Público	-	66.025,95	-
16	Implantação do Sistema de Videovigilância	-	-	-
17	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	-	-	-
18	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário	-	-	-
19	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-
20	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	-	7.520,00	-
21	Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	-	-	-
22	Regularização da Matrícula Nº R1-6.897 do PERD	-	-	-
23	Estudo de ampliação dos Limites do PERD	-	-	-
24	Área Temática 1: Aquisição de uniformes	-	-	-
Total		588.400,00	426.411,54	72,47%

Destinação dos Gastos de Pessoal		
Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal	
Destinação	Valor
Área Meio	72.297,73
Área Fim	354.113,81

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Analisou-se as receitas e despesas a partir do 17º Relatório Financeiro apresentado pelo Instituto Ekos Brasil à Comissão Supervisora, em abril de 2026, via processo SEI 2100.01.0011694/2023-03, acompanhado de certidões negativas em âmbitos municipal, estadual e federal, bem como extratos das contas bancárias do Termo de Parceria.

As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informações consolidadas acerca das movimentações financeiras do período.

A tabela 1 apresenta o resumo da situação financeira da Conta do Termo de Parceria entre janeiro e março de 2026. O primeiro quadro apresenta as entradas e saídas financeiras ocorridas no período. Os valores de "entradas de recursos" incluem exclusivamente rendimentos financeiros, uma vez que não houve repasses realizados pelo parceiro público no trimestre.

No período foram executados R\$ 1.106.766,91, restando um saldo financeiro de R\$ 1.099.432,56 nas contas correntes e de investimentos criadas para execução do Termo de Parceria, em 31 de março de 2026. Há que se destacar, ainda na Tabela 1, a existência de provisionamentos de pessoal no valor de R\$ 559.115,47.

Verifica-se que os saldos apresentados na Tabela 1 são condizentes com os extratos bancários apresentados para o mês de março de 2026.

As Tabelas 2 e 3 permitem avaliar a realização de despesas em comparação aos valores previstos para o período. Verifica-se que o gasto com pessoal representou 55% dos recursos desembolsados no período. Os gastos gerais e demais saídas destinaram-se principalmente a projetos de arquitetura e engenharia, manutenção de veículos, fornecimento de internet, ações de uso público e ao Programa Monitora, além de materiais para manutenção de edificações e transferências para a reserva financeira.

Verificou-se um erro no preenchimento da Tabela 2 do Relatório Financeiro do 17º período (SEI 137250332), onde os valores previstos para entradas e saídas são referentes ao ano de 2025. A OSCIP deverá revisar todas as tabelas do Relatório e rerepresentar os dados em conformidade com o 3º Termo Aditivo ao TP 51/21 (SEI 129535774) e sua Memória de Cálculo (SEI 129191788).

5– CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Termo de Parceria tem apresentado outros resultados para além dos avaliados nos indicadores e produtos abordados no relatório, os quais serão apresentados a seguir, conforme registrado no relatório de resultados e que aumentam a compreensão da contribuição do TP no processo de consolidação do PERD.

Área Temática 1 – Operação e Manutenção do PERD

Além das ações de rotina de manutenção das edificações e áreas verdes no entorno destas, destacou-se neste período avaliatório a Manutenção de uma das casas funcionais, com adequação da área externa, instalação de novas portas, pintura, adequação do sistema elétrico, instalação de ar condicionado e luminárias além de outras benfeitorias.

Área Temática 2 – Fortalecimento da Gestão

De acordo com o Relatório de resultados, dando continuidade aos trabalhos relacionados ao sistema de gestão, foi contratada empresa para para condução dos seguintes trabalhos:

- Treinamento Online Microsoft Excel e Microsoft Forms (4h)

- Treinamento Presencial Básico e Intermediário em Power BI (16h)
- Adequação e atualização do Manual de Uso do Sistema de Gestão do PERD
- Consultoria/Suporte do Workspace do Parque (por demanda)

Ressalta-se que o treinamento remoto sobre Microsoft Excel e Microsoft Forms ocorreu no dia 24 de março de 2026 e o presencial sobre Power BI, nos dias 07 e 08 de abril, no Parque Estadual do Rio Doce.

A equipe do TP também atua continuamente na atualização das novas planilhas do BI do Sistema de Gestão do PERD, dentre elas o controle de pesquisa, controle de atividades, ICMS Ecológico e manejo de peixes, garantindo maior organização e padronização das informações.

Ainda como ação para fortalecimento da gestão, foram elaborados quatro relatórios em atendimento ao Fator de Qualidade, com compilação de dados e sistematização das atividades desenvolvidas ao longo de 2025, contemplando diferentes frentes de atuação.

Também foram sistematizados registros de ocorrências de incêndio (ROI) e ações de fiscalização, bem como consolidados dados relacionados às ações de prevenção a incêndios, incluindo a manutenção de aceiros. Também foram reunidas as informações relativas às atividades de manutenção, reformas, rotina e suporte à gestão do parque, bem como àquelas relativas à proteção e ao monitoramento.

Finalmente, foram elaboradas respostas a pedidos de realização de eventos na UC e uso de imagem bem como para pedidos de eventos na unidade de conservação.

Área Temática 3 – Uso Público

Conforme Relatório de Resultados, dentre as atividades dentro desta linha de ação, destacam-se a realização de arrasto com rede de pesca na região do interior do espaço protegido e destinado aos banhistas na Lagoa Dom Helvécio (área telada). Ação que visa minimizar a presença de peixes exóticos (e principalmente piranhas) na área, de modo a evitar possíveis acidentes. A atividade é realizada semanalmente e/ou antecedendo feriados.

O Relatório também destaca o apoio ao Edital de condutores credenciados do PERD, aberto pelo PERD em fevereiro de 2026, com foco no suporte sobretudo a membros da equipe da unidade. As atividades de apoio envolveram organização de informações e revisão dos documentos necessários.

Foi realizada também apresentações da dinâmica “Tem Bicho no Parque” nas escolas do entorno, na forma de atividade lúdica e educativa sobre peixes nativos e não nativos, totalizando 4 turmas com cerca de 80 alunos.

Finalmente foi realizada capacitação de voluntários sobre o Parque e as principais problemáticas a serem abordadas em estande de educação ambiental, incluindo a organização de material didático exposto.

Área Temática 5 – Fortalecimento de Pesquisas

O TP por meio do Biólogo Sênior apoia a gestão do PERD na gestão e operação do herbário, destacadamente na manutenção da coleção do Herbário (curadoria e registros).

Ainda, após identificação que a nomenclatura de espécies tombadas, estava desatualizada, com relação à família Bignoniaceae, foi realizada a devida atualização, desta que é o segundo grupo com o maior número de representantes no acevo do herbário. A atualização pode ser constatada no site <https://www.mobot.org/mobot/research/apweb/welcome.html>.

Ainda dentro da área temática, tem sido realizado ao atendimento aos pesquisadores, para organização da agenda e planejamento das atividades no parque, bem como o contato com projetos com licenças vencidas.

No eixo de pesquisa, também foram organizadas informações sobre projetos em andamento, e apoio institucional e dos pesquisadores.

4.8. Área Temática 7 – Regularização Fundiária do PERD

O Relatório de resultados também relata ações visando o encerramento da Área Temática 7, uma vez que o Produto 7.2 Regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do IEF foi excluído das entregas do 3º Aditivo ao TP 51/21

Nesta perspectiva foram realizadas entregas acordadas, que estão pendentes de aprovação pelo IEF, a saber:

- Produto 7.1 Relatório Técnico referente ao levantamento dos limites do PERD historicamente reconhecidos - Revisão 1 incorporando o limite ao Sul conforme NT 14/IEF/GCARF e incluindo os contatos dos confrontantes;
- Memorial Descritivo da Matrícula e Planta;
- Planilha ODS dos limites estabelecidos na NT 14/IEF/GCARF: Produto elaborado e entregue ao IEF em 17/10/2025;
- Limites de UC em dwg, kml e shp
- Planta A0 da matrícula/propriedade
- Poligonais da matrícula/propriedade em dwg, kml e shp

Após aprovação dos materiais pelo IEF, serão entregues os 2 HDs com toda a documentação/materiais produzidos no escopo da Área Temática Regularização Fundiária do PERD.

Área Temática 8 – Monitoramento da Conservação da Biodiversidade

Conforme Relatório de resultados, foi iniciada a organização dos materiais para aplicação de campanha do Programa de monitoramento de biodiversidade, com conferência do estado dos itens e ferramentas utilizadas para o monitoramento, sistematização em planilha e acondicionamento em armário específico. Também foi realizada a verificação das câmeras trap, tanto as recém-adquiridas, quanto as cedidas pela DuPERD, observando seu estado de funcionamento.

Paralelamente, teve início a elaboração do Relatório Final da Área Temática 08 e da apresentação para capacitação da equipe, voltados à preparação e planejamento da expedição de 2026.

Área Temática 9 – Manejo de Espécies para Conservação

Dentro desta área temática, se destacam as ações relacionadas à coordenação técnica do viveiro, incluindo a manutenção e operacionalização deste.

Com relação ao viveiro ao fim do PA contabilizou-se o total de 3.580 novas mudas produzidas, abrangendo 16 espécies distintas. Dentre estas, 7 novas espécies foram coletadas e semeadas de acordo com os protocolos levantados para o Produto "Primeira Reestruturação do Viveiro".

Também foi realizada a manutenção da área verde (realização de poda de grama e capim) no espaço físico que abriga o Viveiro, o Centro de Pesquisas e Casas Funcionais, sendo que o trabalho demandou grande empenho dos viveiristas (equipe do PERD sob coordenação do TP).

Também foram feitas coletas de sementes visando apoiar o regional na produção de mudas visando, destacadamente o apoio a ações relacionadas a municípios localizados na Zona de Amortecimento do PERD.

Quanto a outras ações de manejo, foram reunidas informações sobre as visitas a propriedades onde ocorreram ataques de felinos, sobre o programa monitora e sobre o manejo de peixes exóticos.

Com relação ao monitoramento da presença de felinos predadores em propriedades limdeiras ao PERD, no período que compreende este relatório, houve registro 3 novos casos de predação na vizinhança do PERD e contato com os proprietários rurais (embora, sem retorno).

Também foi prestada orientação para a elaboração de apresentação no DDS (reunião de equipe das segundas feiras), voltada à equipe, sobre os temas animais peçonhentos e água.

Processos Administrativos, aquisições e contratações

Conforme Relatório de Resultados Para dar suporte às ações desenvolvidas pelo TP e às demandas do PERD, ao longo do 17º Período Avaliatório, foram instaurados aproximadamente 240 (duzentos e quarenta) processos administrativos.

Conforme o documento, houveram várias aquisições e contratações realizadas no âmbito do Termo de Parceria, abrangendo, entre outras: aquisição de insumos e materiais destinados à manutenção do Parque Estadual do Rio Doce e das Casas Funcionais; manutenção de veículos; aquisição de bens permanentes; aquisição de acessórios para o Programa Monitora; aquisição de materiais para a Exposição do PERD no Shopping Vale do Aço, no município de Ipatinga; bem como aquisição de insumos e materiais necessários à realização do Workshop sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado.

3 – CONCLUSÕES

O Termo de Parceria tem atendido seus objetivos principais, considerando os produtos e indicadores avaliados. Para além das entregas definidas no plano de trabalho, com vistas no objeto do Termo de Parceria, a equipe contratada tem apoiado a UC em diversas ações necessárias ao processo de consolidação.

Por fim, cumpre consignar o entendimento desta Comissão Supervisora de que o objeto do presente Termo de Parceria vem sendo gradualmente alcançado pelos esforços conjuntos das entidades parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as metas quantitativas estabelecidas para o período avaliatório em análise.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Ekos Brasil neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Nilcemar [REDACTED]**, Servidora, em 29/04/2026, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Régis André [REDACTED]**, Supervisor(a), em 04/05/2026, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 138442672 e o código CRC 45716C99.