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1. INTRODUÇÃO
 

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de
01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será
apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da
execução, de justificativas para eventuais resultados não alcançados e propostas de ação para superação de eventuais problemas na condução
das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no
período avaliatório, bem como sua análise.

 

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
 

O Quadro 1, abaixo, apresenta as metas previstas para o terceiro período avaliatório do Termo de Parceria.
 

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática Indicador Peso
(%)

Metas Resultados

4° Período Avaliatório

01/01/23 a 31/03/23

2 Fortalecimento da gestão 2.2 Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD 10 5 15

5 Fortalecimento de Pesquisas 5.1
 
Número acumulado de exsicatas indexadas
 

10 700 700

 
 

2.1. Detalhamento dos resultados alcançados
 

2.1.1. Indicador 2.2/ Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD
 

O Indicador 2.2 Prevê o Acompanhamento do "número de Atividades para Aumentar a Visibilidade do Perd", Conforme Apresentado
no Quadro a Seguir:

 

Área Temática 2. Fortalecimento da Gestão

Indicador 2.2 Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD

Meta 05 atividades

Resultado 15 atividades 

 

De acordo com o Relatório de Resultados ( SEI 63921946), referente ao 5º Período Avaliatório, encaminhado pelo Instituto Ekos em
10/04/23, o desenvolvimento das atividades visando o atendimento do indicador de aumento de visibilidade do PERD tiveram início em agosto
de 2022. As atividades realizadas   foram apresentadas também no Relatório encaminhado  ao IEF em 27 de março de 2023, sendo que a
adequação das ações descritas   requisitos de medição estabelecidos para o indicador resultaram na aprovação do mesmo relatório pelo IEF,
conforme e-mail exarado pelo IEF e datado do dia 29/03/2023.

A primeira ação da OSCIP, que foi acordada com o IEF como pertinente ao indicador, foi a participação da gerente geral do contrato no
curso promovido pelo Instituto Semeia no curso “Parcerias para a Gestão de Parques: instrumentos e mecanismos para potencializar o uso
público sustentável”. Foi apresentado ao público as duas parcerias em áreas protegidas em que o Instituto Ekos atua: "o Acordo de Cooperação
no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e o Termo de Parceria no Parque Estadual do Rio Doce". Conforme o mesmo relatório, o evento evento
foi voltado aos(às) agentes públicos de órgãos ambientais das três esferas de poder. Contou com 972 participantes.

A segunda atividade foi a participação no II Seminário de pesquisas integradas do PERD. Neste evento o Insituto Ekos apresentou aos
participantes o escopo da  no TP das ações previstas para a  Área Temática 5 – Fortalecimento da pesquisa, abrindo o diálogo aos presentes,  com
relação a suas impressões com relação ao tema e sobretudo ao tratamento deste no Plano de Manejo e seu processo de revisão. De acordo com
a lista de presença, as instituições que estiveram no seminário foram: UFES, Plataforma Semente, UFMG, ICAS, Grupo de Pesquisas dos Primatas
do PERD, PCGR, UNILESTE, UFMG, WAITA, IEF, PLANTUC, MGS, UFV/RENOVA, Instituto Ekos, Maram Projetos Ambientais e UNIVALE.

A terceira atividade foi a participação no seminário interno do OPAP – Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas (vinculado às
universidades públicas). Neste evento, dos 97 inscritos(as), apenas uma pessoa não era funcionário(a) público(a). Os dados sobre o perfil dos(as)
participantes foram fornecidos pelo Instituto Semeia.

  A participação do Instituto Ekos atingiu as seguintes instituições e universidades que estavam representadas por professores,
doutorandos, mestrandos e alunos de graduação:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS);

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN);



Universidade de São Paulo (USP);

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ);

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO);

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); e

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Além da participação no evento, houve a divulgação do encontro nas redes sociais do Instituto Ekos e do OPAP.

A quarta atividade, realizada no 5º período avaliatório, foi a participação na 23ª Semana de Iniciação Científica e 14ª Semana de
Extensão da UNILESTE em novembro de 2022. A convite da universidade o Instituto Ekos esteve presente em dois dias do encontro, ambos no
campus de Coronel Fabriciano/MG, momento no qual, com o apoio de banners, foi apresentado o Parque e o TP à população do entorno. Nesta
atividade,   um ponto identificado pelos(as) representantes do Ekos foi o desconhecimento que os participantes do evento tinham no que
relacionava ao  PERD. Nesse sentido, a participação no evento foi essencial como estratégia de diminuir essa distância e contribuir com o
aumento da visibilidade do PERD. Ressalta-se que esta atividade foi objeto de divulgação  nas redes sociais do Instituto Ekos e do Parque.

Ao longo do Período avaliatório,   diálogo entre Instituto Ekos e IEF sobre o indicador de visibilidade ganhou importância.   No
workshop feito entre as instituições parceiras em dezembro de 2022 ficou evidente que esse tema necessitaria de uma revisão no escopo de
trabalho. Visando a integração das ações e até mesmo uma possível revisão do indicador, o Instituto Ekos enviou ao IEF uma proposta de escopo
para o mesmo. Em resposta   à proposta IEF destacou a necessidade de que as atividades de fossem diversificadas, a fim de atingir diversos
públicos alvo, não se restringindo ao público institucional, abrangendo as comunidades do entorno e a sociedade em geral. Diante disso as
atividades passaram a ser medidas em relação a sua classificação, de acordo, principalmente, com o público alvo atingido:

Ações para aumento da  visibilidade  do PERD e do Termo de Parceria junta a instituições externas que tangenciam a área
ambiental  e por meio de participação em eventos presenciais ou remotos; 

Ações para aumento da visibilidade do PERD por meio de mídias sociais. 

Ações para aumento da visibilidade do PERD junto à comunidade do entorno por meio de ações de comunicação incluídos nos
eventos ocorridos na comunidade; 

Ações para aumento da visibilidade do PERD  por meio de publicações escritas em outros canais; 

Aumento de visibilidade do PERD com apoio na promoção ou participação de eventos relacionados à pesquisa; 

Aumento da  visibilidade  do PERD junto aos visitantes do mesmo, com destaque para a promoção do aumento à visitação e
turismo e ao fomento à observação de aves;

Aumento da  visibilidade  do PERD junto a empresas e outras potenciais parceiras, por meio de ações de comunicação em
plataformas e eventos que atinjam este público alvo. 

A ideia é que para a medição das atividades de visibilidade, fossem contempladas no mínimo 5 categorias.
 

Assim a partir deste ponto o Instituto Ekos atuou ainda nas atividades de visibilidade que se seguem: 

Publicação de uma nota sobre o PERD e o TP na newsletter da UICN (União Internacional para Conservação da Natureza) América
do Sul que é enviada mensalmente a uma grande base de contatos de toda região (categoria publicação escrita em outros canais)

publicação explicativa sobre o Sítio Ramsar nas mídias sociais do Instituto Ekos e Parque Estadual do Rio Doce (publicação em
mídias sociais);

Publicação explicativa sobre Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) nas mídias sociais do Instituto Ekos e Parque Estadual
do Rio Doce (publicação em mídias sociais);

Apresentação dos banners sobre Sítio Ramsar e RBMA no evento Caravana das Águas que aconteceu no PERD em 25 de março de
2023 (visibilidade junto à comunidade).

Além das descritas , o Instituto Ekos Brasil desenvolveu  ações de divulgação do Parque e do Termo de Parceria, tanto em suas mídias
sociais, quanto participação em eventos ou reuniões com agentes interessados na parceria e no PERD. No total, se contabilizadas as atividades
feitas além das validadas somam-se 15 ações, conforme detalhado em relatório de visibilidade entregue em 27 de março de 2023.

Destaca-se que os(as) funcionários(as) do TP se tornaram protagonistas em operar as redes sociais do Parque Estadual do Rio Doce.
Além disso, como será visto adiante, está em curso o processo de contratação de um(a) Analista de Comunicação, profissional especializado de
comunicação, que atuará nessa frente e deverá compor a equipe do TP a partir de maio de 2023.

Houve também a aproximação da comunicação do PERD e TP com a Assessoria de Comunicação do IEF (ASCOM) para que as notícias
sobre o Parque possam ser veiculadas nos meios institucionais do órgão gestor. Um exemplo foi a publicação na  Agência Minas, que divulgou a
matéria sobre as reuniões preparatórias durante a revisão do Plano de Manejo, graças a divulgação feita para a ASCOM do IEF.

Entende-se que as ações além de cumprir a meta quantitativa do indicador, atenderam a proposta de diversificação em categorias,
atingindo os seguintes públicos: representantes do Conselho do PERD; a população do entorno; profissionais da área ambiental e administrativa;
instituições do terceiro setor; instituições públicas das esferas municipais, estaduais e federal; pesquisadores e instituições de pesquisa; terceiro
setor internacional; instituições públicas internacionais; comunidade local, comunidade acadêmica e setor produtivo regional.

Finalmente, considerando ainda a "Fórmula de Cálculo" prevista no programa de trabalho do TP 51/21: "Somatório de atividades
vinculadas à divulgação do PERD, sendo pelo menos uma atividade relacionada a grandes eventos, tais como seminários, congressos etc",
uma vez que a "Atividade 4 – semana de iniciação científica e semana de extensão (SICEX) – UNILESTE" foi utilizada para fins de comprovação de
participação em grande evento,  entende-se que este critério também foi atendido.

 
2.1.2  - Indicador 5.1/ Número acumulado de exsicatas indexadas



 

O indicador 5.1 prevê o acompanhamento do número acumulado de exsicatas botânicas existentes no Herbário do PERD
devidamente indexadas, sendo que o 2º Termo de Alteração Simples, prevê que para este Período avaliatório estava prevista a indexação de 700.

De acordo com o Relatório de Resultados apresentado pelo Instituto Ekos para o 5º período avaliatório a comprovação da indexação
das 700 exsicatas foi comprovada por meio de relatório encaminhado pela OSCIP em 17/03/23 e aprovado pelo IEF.

O indicador 5.1 prevê o acompanhamento do "Número acumulado de exsicatas indexadas", conforme apresentado no quadro a
seguir:

 

Área Temática 5. Fortalecimento da Pesquisa

Indicador 2.2 Número acumulado de exsicatas indexadas

Meta 700 Exsicatas Indexadas

Resultado 700 Exsicatas Indexadas

 

A meta do indicador “5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas” para o 5° Período Avaliatório foi cumprida pelo Instituto Ekos
Brasil, com a indexação das 700 exsicatas previstas para o período. O relatório comprobatório foi enviado para o IEF em 17 de março de 2023.

Conforme relatório encaminhado pelo Instituto Ekos, com relação às exsicatas, mantem-se o quadro  relatado para o   4º Período
Avaliatório, de acordo com o qual  não existem no  herbário as 2.000 exsicatas a terem sua indexação realizada, como era o requerido pelo TP
(2.000 exsicatas). Desse modo, foi elaborado uma estratégia para a ampliação coleção botânica do PERD, na forma de de um "reposicionamento
da missão do herbário". Nesta proposta foram definidos critérios (principalmente territoriais) para a incorporação   de representantes da flora
regional no acervo do herbário. Os critérios e territórios prioritários previstos  podem ser
consultados em: http://www.ief.mg.gov.br/component/content/748%20?task=view .

Paralelamente a esta estratégia, está sendo avaliada a revisão da meta final de exsicatas indexadas, por meio de aditivo ao TP, visando
adequá-la à realidade da coleção botânica hoje existente no herbário do PERD.

 
 

3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS
 

Conforme se pode verificar no Quadro 2, havia a previsão de um produto a ser entregue e aprovado no 5º período avaliatório do
Termo de Parceria.

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática Produto
Peso

(%)

Término

Previsto

Término

Realizado
Status

7
Regularização
Fundiária do

PERD
7.1

Elaboração do Plano de Trabalho para
a Regularização Fundiária do PERD

(referente a todas as atividades
previstas na área temática)

1 31/03/2023 31/03/23
Produto aprovado

pelo IEF em
30/03/23

 

3.1. Detalhamento da realização dos produtos
 

3.1.1. Produto 7.1 Plano de Trabalho para a Regularização Fundiária do PERD
 

Área Temática Regularização Fundiária

Produto Plano de Trablaho para a Regulaização Fundiária do PERD

Previsão de Término 31/03/2023

Término Realizado 31/03/2023

Status Produto aprovado pelo IEF em 30/03/2023

 

Conforme relatório apresentado pelo Instituto Ekos, após diversas reuniões realizadas com a equipe do IEF e destacadamente com a
GECARF - Gerência de Compensação Ambiental e Regularização Fundiária, foi possível nivelar o conhecimento sobre o assunto, trocar
informações e planejar a ações a serem desenvolvidas nesta área temática, por meio de um plano de trabalho, apresentado pelo Instituto Ekos e
devidamente aprovado pelo IEF em 31/03/2023.

 

 
 



 

4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
 

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - abril/2023
 

 



 

 

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - abril/2023
 

 



 

 

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - abril/2023
 

 



 

Análise das receitas e despesas no período
 

Analisou-se as receitas e despesas referentes ao quarto período avaliatório a partir do Relatório Financeiro apresentado pelo Instituto
Ekos Brasil à Comissão Supervisora, em 10 de abril de 2023, via processo SEI 2100.01.0011694/2023-03. As tabelas 1 a 3, acima, apresentam
informações consolidadas acerca das movimentações financeiras do período.

A tabela 1 apresenta o resumo da situação  financeira da Conta do Termo de Parceria, entre janeiro e março de 2023. Dela se
depreende que foram executados R$952.242,81 no período, restando um saldo financeiro de R$ 1.270.891,22 nas contas correntes e de
investimentos criadas para execução do Termo de Parceria.

Há que se observar, ainda na Tabela 1, a existência de provisionamentos de pessoal no valor de R$ 227.559,89 e de recursos
comprometidos da ordem de R$ 510.949,92. Assim, verifica-se que o saldo contábil remanescente é a igual a R$ 532.384,42.

No que tange aos recursos comprometidos, observa-se que foram contabilizados neste montante gastos futuros que não se
configuram como obrigações contratuais ou pagamentos pendentes referentes à competência do período anterior, bem como pagamentos cuja
competência era o mês de março de 2023. Tal forma de organização das informações dificultou a compreensão do Relatório Financeiro
apresentado (SEI 64068239), tendo sido necessária solicitação de informação complementar à OSCIP parceira acerca dos valores lançados.

Para melhor entendimento das informações lançadas no relatório sugere-se que seja revisto o procedimento de preenchimento da
linha destinada aos "Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior" (contido na Planilha "Comprometidos"), de forma que o valor
lançado compreenda apenas obrigações financeiras assumidas por contrato e ainda não cumpridas, não sendo lançados gastos recorrentes e de
custeio do projeto. Os pagamentos pendentes referentes à competência do período avaliatório encerrado deverão ser lançados normalmente nas
linhas da "Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período".

 

Da análise dos gastos demonstrados pelas tabelas 2 e 3 depreende-se que boa parte dos gastos realizados pelo Termo de Parceria
destinaram-se ao pagamento de salários à equipe de apoio às atividades do PERD, bem como de encargos trabalhistas e benefícios, somando R$
507.897,77 no período. Atualmente a equipe do Termo de Parceria é composta por 16 funcionários (sendo 10 na equipe local) e 2 diretoras.

Destaca-se ainda os gastos com aquisição de bens permanentes, destinados à execução das atividades do PERD e do Ekos no âmbito
do Termo de Parceria, totalizando R$ 242.350,51. Outros gastos de maior expressão, necessários à execução das atividades do termo e que
merecem ser ressaltados, foram destinados à aquisição de insumos e materiais para execução do objeto (R$ 38.474,66) e operacionalização e
manutenção do PERD (R$ 7.620,34).

Tal discrepância, entre gastos com pessoal e aquisições de bens e serviços, se explica pelas alterações feitas ao longo da execução do
Termo de Parceria. Como vem sendo apontado ao longo dos últimos relatórios de monitoramento, o Instituto Estadual de Florestas  vem
discutindo internamente e junto à OSCIP parceira uma revisão substancial dos produtos e indicadores constantes do Programa de Trabalho do
Termo de Parceria, por entender que o cenário atual do PERD apresenta oportunidades para realização de outras ações e melhorias que
concorrem para a consolidação da Unidade de Conservação.

Assim, em preparação para tais mudanças, propostas a partir de um prognóstico obtido em um Workshop realizado pelas equipes do
Termo de Parceria e Instituto Estadual de Florestas, tem havido um esforço para fortalecimento da equipe local (que recebeu mais analistas e
reduziu a equipe operacional proposta) e mudança de paradigma de contratação externa para elaboração de planos, optando-se por
contratações pontuais de pessoal especializado ao invés de contratação de produtos "com pacote fechado".

Devido à complexidade de tais mudanças, a revisão do Plano de Trabalho tem se delongado por mais tempo que o esperado. Razão
pela qual o cronograma de execução do Termo de Parceria vem recebendo alterações incrementais, de tal forma que os produtos cujas diretrizes
ainda não estejam totalmente definidas pelo IEF sejam postergados e aqueles cuja definição já esteja avançada possam ter seu início adiantado.

As mudanças no cronograma de entregas de produtos e indicadores explicam, por exemplo, a não realização de gastos nas atividades
Banco de Dados de Pesquisas, Plano de Sustentabilidade Financeira e Projeto Executivo da Torre de Observação, que tiveram seus prazos de início
alterados pelos Termos de Alteração Simples celebrados entre IEF e o Instituto Ekos. Já a não realização de gastos com projetos de arquitetura e
engenharia justifica-se por tratar-se de indicador a ser atendido somente mediante demanda por parte do IEF, que optou por postergar tais
solicitações até que se tenha uma compreensão maior de potenciais sobreposições às ações do Programa PARC.

 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Para além da entrega de metas realizada pela equipe do Termo de Parceria,  foram realizadas diversas atividades que concorrem para
a consolidação do PERD. Dentre elas se destacam diversas   ações realizadas no escopo do produto Revisão do Plano de Manejo, tais como as
reuniões preparatórias junto à comunidade do entorno  do PERD e a elaboração de documentos predecessores ao plano de Manejo, como é o
caso da Caracterização da UC.

Também foram desenvolvidas diversas atividades de planejamento e articulação institucional visando o desenvolvimento de entregas
previstas dentro do TP ou mesmo outras ações que favoreçam a consolidação do PERD mediante parcerias diversas. Dentre elas destaca-se a
articulação com Biblioteca do SISEMA, CENIBRA, Acellor Mital e UNILESTE.

Com relação à equipe envolvida no TP, é digno de nota a redução temporária do quadro de colaboradores do TP devido ao
desligamento do Coordenador Local, do Biólogo Sênior e de um Agente de Serviço de Parque.   Não obstante, para substituir os profissionais
desligados e complementar a equipe em outras ações demandadas pela UC foram iniciados 06 (seis) Processos Seletivos:

Analista de comunicação (processo seletivo 15/2023);

Biólogo(a) sênior (processo seletivo 16/2023);

Analista técnico (a) (processo seletivo 17/2023); e

Analista administrativo – contábil (processo seletivo 18/2023).

Agente de serviços de parque (processo seletivo 19/2023) e

Pedreiro (processo seletivo20/2023).

Dentre os processos seletivos acima, é importante destacar o de contração do Analista de Comunicação, haja vista esta ser o
resultado da percepção por parte das equipes do Ekos e do IEF da necessidade de priorizar esse tipo de ação para uma melhor integração com a
comunidade do entorno, divulgação de todo trabalho desenvolvido pela UC para a sociedade e para fomentar o uso público da UC.

Outro aspecto onde verificou-se investimento do TP, foi na aquisição de bens e serviços visando a  otimização da operacionalização e
manutenção da UC e consequentemente a consolidação da UC. Ressalta-se que grande parte dos insumos e equipamentos adquiridos foram
utilizados nas atividades de manutenção desenvolvida pela equipe do PERD e bem documentadas no Relatório Fotográfico encaminhado pelo
Instituto Ekos (SEI 63922980).

Ainda com relação à aquisição de bens e serviços, os quadros a seguir mostram os investimentos realizados pelo Instituto Ekos no 5 º
PA. 

 

 

Quadro1 : Aquisição de bens e serviços visando otimização dos processos de operacionalização e manutenção do PERD e consequentemente sua consolidação.
(Fonte: Relatório de Resultados - 5º PA, Ekos, 2023).
 

 



Quadro 2: Bens permanentes adquiridos pelo TP, visando a consolidação do PERD (Fonte: Relatório de Resultados - 5º PA, Ekos, 2023).
 

 



 

6. CONCLUSÕES 
 

O termo de Parceria tem atendido seus objetivos principais, considerando os produtos e indicadores avaliados. Para além das
entregas definidas no plano de trabalho, com vistas no objeto do Termo de Parceria, a equipe contratada tem apoiado a UC em diversas ações
necessárias ao processo de consolidação.

Não obstante, tem sido visto como ponto de atenção a necessidade de melhorias nos aspectos administrativos do Termo, tanto no
quesito organizacional e de interface de equipes em atuação na Unidade, como de padronização de processos administrativos de despesa. A
fiscalização dos processos de despesa realizada pela Comissão Supervisora observa a metodologia proposta pela SEPLAG e, diante da ausência de
conformidade de processos de despesa após o período destinado ao atendimento das recomendações, vem  reportando  à autoridade
competente para conhecimento e eventuais providências.

Observa-se ainda que houve um avanço no processo de documentação administrativo-financeira do Termo de Parceira, promovido
pela inclusão  dos documentos constituintes dos processos de compras e contratações  no sistema SEI do Estado de Minas Gerais. Esta ação,
realizada a pedido do IEF, visou promover maior transparência e rastreabilidade aos documentos constantes em cada processo objeto de análise
pela Comissão Supervisora no Relatório de Checagem Amostral e no Relatório de Checagem de Efetividade.

Conforme já citado no relatório de monitoramento relativo ao 4º PA, mantem-se a necessidade de ajustes aos produtos e indicadores
previamente definidos no Programa de Trabalho, a serem realizados num primeiro momento por um Termo de Alteração Simples e
posteriormente em um Termo Aditivo.

Por fim, cumpre consignar o entendimento desta Comissão Supervisora de que o objeto do presente Termo de Parceria vem sendo
gradualmente alcançado pelos esforços conjuntos das entidades parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as metas quantitativas
estabelecidas para o período avaliatório em análise.

 

 

 

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
 

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo
Instituto Ekos Brasil neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

fontes de comprovação dos indicadores e produtos.

saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;

valor do Provisionamento Trabalhista;

vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

 

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.
 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.
 
 

__________________________________

Régis André Nascimento Coelho

Supervisor do Termo de Parceria
 

__________________________________

Nilcemar Oliveira Bejar

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nilcemar Oliveira Bejar, Servidora, em 29/05/2023, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Régis André Nascimento Coelho, Supervisor(a), em 29/05/2023, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 65087826 e o código CRC E6831F97.
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